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VALSTYBINES IMONE IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE
Imonés kodas 255450080, Drikéiniy k., Visagino sav. LT-31500, Lietuva
TARPINES FINASINES ATASKAITOS

VALSTYBINES IMONE IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE
Imonés kodas 255450080, Driikéiniy k., Visagino sav. LT-31500, Lietuva

2013 m. gruodzio 31 d. BALANSAS

2013m. gruodzio 31d Lt
{ataskaitinis laikotarpis) {finansiniy ataskaity valiuta ir jos tikslumo lvgis)
Pastabos 2013 12 31 20121231
TURTAS
A, ILGALAIKIS TURTAS 1015 995 152 §39.971.792
L NEMATERIALUSIS TURTAS 4 1328972 1.978.118
11 Plétros darbai - -
L2, Patentai, licencijos 199 230 297,133
L3 Programine jranga 976 792 1.457.944
1.4. Kitas nematerialusis turtas 152 950 223.041
IL. MATERIALUSIS TURTAS 5 983 905 806 717 .882.98a
IL.l.  Zemé - -
II.2. Pastatai ir statiniai 94 700 412 £7.999.025
I1.3, Maginos ir jrengimat 15 338 203 16.152.717
1.4, Transporto priemones 636 669 1.135.920
1L5. Kita jranga, prietaisai, jrankiai ir jrenginiai 5002 768 7.376.030
L6, Nebaigta statyba 870 181 636 6(5.122.535
II.7. Kitas materialusis turtas 26118 96.759
IL8. Investicinis turtas - -
81 Zemé - -
J18.2. Pastatai - -
IIL. FINANSINIS TURTAS 3 2133766 32.768.4%
HL1. Povieneriy mety gautinos sumos - -
1.2 Kitas finansinis turtas 2133 766 32.768.496
V. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 5 26 626 608 §7.342.192
Tv.l. Atidéto pelno mokeséio turtas - -
V2.  Kitasilgalaikis turtas 5 26 626 608 87.342.192
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 1100 467 994 951.444.495
L ATSARCOS, [SANKSTINIAL APMOKEJIMAI IR NEBAIGTOS 61 463 684 66.494.330
L1. Atsargos 6 59 752 436 64.915.135
I1.1. Zaliavos ir komplektavimo gaminiai 59 752 436 64.915.135

[1.2. Nebaigta gamyba - -
11.3. Pagaminta produkcija - -
1.1.4.  Pirktos prekes, skirtos perparduct - -
115 ligalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti - -
12, Isankstiniai apmokéjimai 7 1711248 1.579.195

[3. Nebaigtos vykdyti sutarfys - -
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINGS SUMOS 872 854 403 696.900.386
I1.1. Pirkéjy jsiskolinimas 8 192 184 219.409
1.2, Kitos gautinos sumos 9 872 662 219 696.680.977
IIL. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 29 425 792 127.284.817
L1,  Trumpalaikes investicijos 11 29 425792 7.939.817
[[1.2.  Terminuoti indéliai 10,11 - 1159.345.000
IIL.3.  Kitas trumpalaikis turtas - -
V. PINIGAI IR PINIGL] EKVIVALENTAL 11 136 724 115 60.764.962

TURTQ IS VISO: 2 116 463 146 1.791.416.288

{Tesinys kitame pusiapyfe)




VALSTYBINES [MONE IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE
Imonés kodas 255450080, Driikéiniy k., Visagino sav. LT-31500, Lietuva
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NUOSAVAS KAPITALAS IR [SIPAREIGOJIMAI

NUQSAVAS KAPITALAS
[MONES SAVININKO KAPITALAS

Pastabos

12

TURTA, KURIS PAGAL [STATYMUS GALI BUTI TIK VALSTYBES

NUOSAVYBE, ATITINKANTIS KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

REZERVAI
Privalomasis
Kiti rezervai

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAIL
Ataskaitiniy mety pelnas (nuostoliai}
Ankstesniy mety pelnas (nuostoliai)

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

MOKETINOS SUMOS IR JSIPAREIGOJIMAI

PO VIENERIY MET(J MOKETINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI [SIPAREIGOJIMAL

Finansinés skolos

Lizingo (finansinés nuomos) ar panadiis jsipareigojimai
Kredito jstaigoms

Kitos finansinés skolos

Skolos tickejams

Gauti isankstiniai apmokdjimai

Atidéjimai

Isipareigojimy ir reikalavimy padengimo
Pensijy ir panadiy jsipareigojimy

Kiti atidéjimai

Atidétojo mokestio jsipareigojimas
Kitos mokétinos sumos ir ilgalaikiai jsipareigojimai

13
14

PER VIENERIUS METUS MOKETINOS SUMOS IR TRUMPALATKIAIL

ISIPAREIGOJIMALI

Ngzalaikiy skoly einamyjy mety dalis
Finansinés skolos

Kredito jstaigoms

Kitos skolos

Skolos tiekejams

Gauti i$ankstiniai apmokéjimai

Pelno mokestio jsipareigofimai

Su darbo santykiais susije jsipareigojimal

Atidéjimai

Kitos mokétinos sumos ir trumpalaikiai jsipareigojimat
NUOSAVO KAPITALO IR JSIPAREIGO]JIMY IS5 V1SO:

14

14
14

14

14

Tolinu pateikiamas aiskinamasis rastas yra neatskirigma iy finansinfy ataskaily datis,

Generalis direktorius

(imonés vadovo pareigy pavadinimas)

Vyriausioji buhaltere

{pareigy pavadinimas)

e
/

i .
v ALy

{parasas)

20131231 201212 31.
404 274 043 397.036.422
1.965.896.039 1.965.896.039

{1.561 621 396)
7237 621
(1.568.859.617)

(1.568.859.617)
26.587.284
(1.595.446.901)

1 608 636 716 1.341.747.497
103 552 387 49,632.369
3174793 2.334.248
3174 793 2.334.248
3174793 2.334.248
298,12
100 377 594 47.208.121
84 509 760 26.6201.124
1475943 718.782
13141703 14.927.947
1250 188 5.031.269
2116 463 146 1.791.416.288
{Pabaiga)

Darius janulevidius

{vardas ir pavardé}

Tamara Lasakoniené

(vardas ir pavardé)




VALSTYBINES IMONE IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE
Imonés kodas 255250080, Drikiiniy k., Visagino sav, LT-31500, Lietuva
TARPINES FINASINES ATASKAITOS

VALSTYBINE IMONE 1GNALINOS ATOMINE FLEKTRINE
Imonés kodas 255450080, Drakéiniy k., Visagino sav. LT-31500, Lietuva

2013 m gruodzio 31 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

2013m. gruodZio 31. Lt
{ataskaitinis laikotarpis) (finansiniy ataskaity valiuta ir jos tikslumo lygis)
Pastabos 2013 32 31. 201212 31,
1. PARDAVIMO PAJAMOS 1 421733 483 090
1I. PARDAVIMO SAVIKAINA - -
111 BENDRASIS PELNAS (NUO STOLIAD 421733 483 090
V. VEIKLOS SANAUDOS 1 -5 863 333 -46 836 908
V.1, Pardavimo - -
V.2, Bendrosios ir administracinés -5 863 333 -46 536 908
V. TIPINES VEIKLOS PELNAS (NUQSTOLIAI 6 285 066 47 319 998
VI KITA VEIKLA -420193 5678 014
V1.1 Pajamos 2 6 653 991 7 245339
VI.2. Sanaudos 2 7074184 1567 325
VIL FINANSINE IR INVESTICINE VEIKLA 1372748 26410728
VIL1. Pajamos 3 1580 442 3323922
VIL.Z, Sanaudos 3 207 694 29 734 650
VIIIL. [PRASTINES VEIKLOS PELNAS (NUQSTOLIAD 7 237 621 26 587 284
IX. PAGAUTE - -
X. NETEKIMAL - _
XL PELNAS (NUOSTOLIAI PRIES APMOKESTINIMA 7 237 621 26 587 284

XIL PELNQ MOKESTIS - -

X111 GRYNASIS PELNAS (NUQSTOLIAD 7 237 621 26 587 284

Toliau pateikiamas aiskinamasis rastas yra neatskiriama ¥y finansiniy ataskaity dalis.

Generalis direktorius Darius Janulevicius

{(jmonés vadovo pareigy pavadinimas) "W‘m) - (vardas ir pavarde)
Vyriausioji buhalteré e Tamara Ladakoniené

{pareigy pavadinimas) (para3as) {vardas ir pavarde)
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VALSTYBINES JMONE IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE

Imonés kodas 255450080, Driiksiniy k., Visagino sav. LT-31500, Lietuva

TARPINES FINASINES ATASKAITOS

VALSTYBINE IMONE IGNALINOS ATOMINE

ELEKTRINE

Imones kodas 255450080, Driiksiniy k., Visagino sav, LT-31500, Lietuva

2013 m. gruod¥io 31 d. PINIGU SRAUTU ATASKAITA

2013m, gruodZio 31d.

{ataskaitinis laikotarpis)

L1
1.2
L3
14.
L5.
Le.
LY.
L8.
19.

I.10.

L11,
112
L13.

114
L.15.

116

117
Lis

II.1.
IL.2.
IL3.
11.4.
IL5.
IL6.
IL.7.
1L.8.
11.9.

Pagrindinés veiklos pinigy srautai

Grynasis pelnas (nuostoliai)

Nusidévéjimo ir amortizacijos sanaudos

Po vieneriy mety gautiny sumy (padidéjimas) sumaZéjimas
Atsargy (padidéjimas) sumazéjimas)

Iankstiniy apmokéjimy (padidéjimas) sumaZéjimas

Nebaigty vykdyti sutardiy (padidéjimas) sumazéjimas)

Pirkéjy isiskolinimo (padidéjimas) sumazéjimas

Kity gautiny sumy (padidéjimas) sumaZzeéjimas

Kito trumpalaikio turto (padidéjimas) sumaZejimas

Igalaikiy skoly tiekéjams ir gautu isankstiniy apmokéjimy
padidéjimas (sumazéjimas)

Trumpalaikiy skoly tiekéjams ir gauty iSankstiniy apmokeéjimy
padidéjimas (sumaZéjimas)

Pelno mokestio isipareigojimy padidejimas {sumaZéjimas)

Su darbo santykiais susijusiy jsipareigojimy padidéjimas
{sumazéjimas)

Atidéjimy padidéjimas (sumazéjimas)

Kity mokeétimy sumy ir jsipareigojimy padidéjimas {surmaZejimas)
llgalaikic materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultaty
eliminavimas

Finansinés it investicings veiklos rezultaty eliminavimas

Kity nepiniginiy straipsniy eliminavimas

Grynieji pagrindinés veiklos pinigu srautai

Investicinés veiklos pinigy srautai

Tigalaikio turto (i§skyrus investicijas) jsigijimas
ligalaikio turto (i3skyrus investicijas) perleidimas
galaikiy investicijy jsigijimas

llgalaikiy investiciju petleidimas

Paskoly suteikimas

Paskoly susigrazinimas

Gautos palikanos

Kiti investicinés veiklos pinigy srauty padidejimai
Kiti investicinés veiklos pinigy srauty sumaZéjimai
Grynieji investicinés veikios pinigy srautai

Lt

{finansiniy ataskaity valiuta ir jos tikslumo lygis)

Pastabos

2013 12 31. 2012 12 31.
7237 621 26 587 284

17 519 203 12 652 174
5162 699 (1797 880)
(132 053) 15 393

27 225 (72 255)

549 773 16 264 397

58 646 798 (13 507 824)

(1 786 244) 1611153
874 861

{3 781 081) 603 141
{554 014) (1 541 357)
(1134 734) (3 601 200)
(114 491 573) (98 432 843)
(32 737 380) (60 344 956)
554 019 1542 422

30 634 730 (32 665 032)
1134734 3601 200

(21 485 975) {7 933 391)
10 857 508 (35 454 801)

(Tesinys kitame pustapyfe)




VALSTYBINES [MONE IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE
Imonés kodas 255450080, Draksiniy k., Visagino sav. LT-31500, Lietuva
TARPINES FINASINES ATASKAITOS

Pastabos 20131231 201212 31
III. Finansinés veikios pinigy srautai - -
Im.1. Pinigy stautai, susijg su jmonés savininkais - -
IL1.1. Imoenés savininko kapitato didinimas - -
1I.2. Pinigy srautai, susij¢ su kitais finansavimo Saltiniais - -
Ir.2.1. Finansiniy skoly padidejimas - -
12.1.1. Paskoly gavimas - -
2.z Finansiniy skoly sumazéjimas - -
I.22.1. Paskoly graZinimas - -
1222,  Sumokétos paliikanos - -
1223, Lizingo (finansinés nuomos) mokéjimai - -
1L2.3. Kity jmonés isipareigojimy padidéjimas - -
.24, Kity jmonés jsipareigojimy sumaZejimas - -
IM.25. Kiti finansinés veiklos pinigy srauty padidéjimai - -
.26, Kiti finansinés veiklos pinigy srauty suma#éjimai - -
Grynieji finansinés veiklos pinigy srautai - -
Iv. Ypatingujy straipsniy pinigy srautai - -
V.1, Ypatingujy straipsniy pinigu srauty padidéjimas - -
v.2. ¥patingujy straipsniy pinigy srauty sumazéjimas - -
v Valiuty kursy pasikeitimo jtaka grynyjy pinigu ir piniguy ) B
. ekvivalenty likuéiui
VL Grynasis pinigy stauty padidéjimas (sumaéjimas) (21899 872) (95 799 757}
VIIL Pinigai ir pinigy ekvivalentai laikotarpio pradZfioje n 188.049.779 283.849.536
VIIL, Pinigai ir pinigy ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 11 166 149 907 188 049 779
{Pabaiga)

Tolinu pateikiamas aiskinamasis rastas yra neatskiriama 3y finansiniy ataskaity dalis.

Generalis direktorius Darius Jamulevifius

{imonés vadovo pareigy pavadinimas}) {vardas ir pavardé)

Vyriausioji buhalteré L ey Tamara Lafakoniené

{pareigy pavadinimas) (para3as) (vardas ir pavarde)




VALSTYBINES JMONE IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE
Jmonés kodas 255450080, Driik#iniy k., Visagino sav. LT-31500, Lietuva
AISKINAMASIS RASTAS

AISKINAMASIS RASTAS
BENDRO]JI INFORMACIJA

{moné buvo jregistructa pagal Lietuvos Respublikos jstatymus 1995 m. gepuZés 31 d., registracijos Nr. V] 95-1. [monés steiggjas bel
[monés savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Lictuvos Respublikos energetikos ministerija. [monés buveinés
adresas:

Driik&iniy kaimas
Visagino savivaldybe
Lietuvos Respublika

[monés tikslas — tinkamai ir saugtai vykdytl Ignalinos atominés elektrings eksploatavimo nutraukima, branduoliniy ir
radioaktyviyju medZiagy bei atlicky tvarkyma, saugojimg ir laidojima, veiksmingai ir nuosckliai jgyvendinant tam reikalingas
pricmones bei racionaliai ir efektyviai panaudojant Ignalinos atomines elekirings eksploatavimo nutraukimui ir susijusioms
priemonéms skiriamas 1é3as. [gyvendinant Stuos tikslus jmoneé planuoja ir organizuoja Ignalinos atominés elekirinés eksploatavimo
nutraukimo procesa, ji valdo ir jgyvendina bei vykdo jgyvendinimo priezitra it kontrolg; rengia eksploatavimo nutraukimo
projektus ir priemones, valdo ir igyvendina juos bei vykdo ju igyvendinimo prieziirg ir kontrolg vykdo jmonéje branduolinés
saugos reikalavimus; atlieka panaudoto branduolinio kuro iskrovimo i§ Ignalinos atomines elektrinés bloky reaktoriy i islaikymo
baseinus darbus ir iSvefima i panaudoto branduolinio kuro saugyklas, vykdo Tmoneés jrenginiy i¥montavima ir kita veikla
numatyta [mones jstatuose.

2004 m. gruodZio 31 d. Imones pirmasis blokas buvo sustabdytas. 2009 m. gruodio 31 d. sustabdytas ir [monés antrasis blokas.

2010 metais iki 2010 rugséjo 1 dienos jmone gamino 3iluming energija, bet pagal 2010 m rugpjatio 25d. nutarima N1.1209 perdavé
katiline valstybes jmonei ,, Visagino energija”.

2013 m. rgruodiio 31 d. monéje dirbo 2.103 darbuotojy (2012 m. gruedZio 31d.-2031).

APSKAITOS POLITIKA

[mon¢ metines finansines ataskaitas rengia vadovaudamasi Lietuvos Respublikoje finansing apskaita reglamentucjantiais teisés
aktais ir Verslo apskaitos standartus. Milsy nuomone finansiniy, ataskaity rengimas pagal verslo apskaitos standartus geriau

atskleidia imones finansiné bikle.

[moné metines finansines ataskaitas rengia vadovaudamasi Lietuvos Respublikoje finansing apskaita reglamentuojandiais teisés
aktais.

Finansiniai Imonés metai sutampa su kalendoriniais metais.

Sumos Siose metinése finansinése ataskaitose pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta - litais (Lt). Nuo 2002 m. vasario 2
4 litas susietas su euru santykiu 3,4528 lito uz 1 cura,

[monés visas turtas nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai, o Imone turta valdo, naudoja bei disponuoja juo patikejimo
teisemis.
Zemiau yra isdéstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais [moné vadovavosi rengiant %ias metines finansines ataskaitas:

a) [vertinimy naudojimas

Rengiant metines finansines ataskaitas pagal bendrai priimius apskaitos principus, reikia remtis vertinimais ir prielaidomis,
turindiomis jtakos apskaitomo furto ir isipareigojimy vertéms bei nebalansinio turto ir jsipareigojimy atskleidimui metiniy
finansiniy ataskaity diena bei per ataskaitinj laikotarpj apskaitytoms pajamoms ir sanaudoms. Nors Sie vertinimai remiasi
vadovybes turimomis 3iniomis apic esama padét] ar veiksmus, faktiniai rezultatai gali skirtis nuo iy vertinimy.

b) Uzsienio valintos

Visi valiutinial straipsniai balanse yra jvertinti litais, taikant balanso datos valiutes kursa. [sigijimo savikaina apskaitomas u?
uisienio valiuta pirktas turtas balanse jvertinamas litais, taikant jsigijimo metu galiojusi valiutos kursa. Sandoriai uZsienio valiuta
yra jvertinti litais pagal sandorio dienos valiutos kursa. Skirtumai, kurie susidaro apmokéjus valiutiniuose straipsniuose
uZregistruotas sumas kit valiutos kursu yra pripaZjstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis arba sanaudomis.




VALSTYBINES JMONE IGNALINOS ATOMINY. ELEKTRINE
Tmonés kodas 255450080, Driik&iniy k., Visagino sav. LT-31500, Lietuva
AISKINAMASIS RASTAS

¢) Informacija apie segmentus
Geografinis segmentas yra igskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje gaminami produktai ar teiktamos paslaugos tam tikroje
geografinéje ekonomingje aplinkoje ir kurios rizika ir pelningumas skiriasi nua kity verslo daliy, veikiantin kitoje geografingje

ekonominéje aplinkoje.

Verslo segmentas yra isskirta verslo sudedamaiji dalis, kurioje gaminami atskiri arba susije produktai ar teikiamos atskiros arba
susijusios paslaugos ir kurios verslo rizika ir pelningumas skiriast nuo kity jmones verslo daliy.

Vienintelis [monés geografinis segmentas — Lietuvos Respublika, o verslo segmentas — elektrinés eksploatavimo nutraukimas. Todel
informacija apie atskirus verslo it geografinius segmentus Siose metinése finansinése ataskaitose nepateikiama.

d} Pardavimo pajamos

Pardavimo pajamas sudaro saskaitose nurodyta prekiy ir paslaugy verté, atémus pridétinés vertés mokest] ir su pardavimais
tiesiogiai susijusias kainyg nuolaidas.

Kitl prekiy ir paslaugy pardavimai pripaZjstami pajamomis pagal pirkéjams pateiktas saskaitas, kurios jéraiomos iskart pardavus
prekes arba suteikus paslaugas.

¢} Nuoma - Jmoné nuomininké

Nuomos jmokos pripazistamos sanaudomis pelno (nuostoliu) ataskaitoje propercingai per visg nuomos laikotarpi.

f) Nuoma — [moné nuomotoja

Pajamos, apskaiciuotos pagal nuomos sutarti, pripaZistamos tuo laikotarpiu, kuriuo jos susidaro.

g) Iigalaikis nematerialusis turtas

llgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas jsigijimo (pasigaminimo} savikaina, atémus sukaupta amortizacija. Amortizacija
skaifiuojama pagal tiesiogiai proporcinga (tiesing) metoda, atsizvelgiant | nustatytus nematerialivjo turto naudingo tarnavimo
laikotarpius.

Ilgalaikis nematerialusis turtas, isigytas iki 2002 m. sausio 1 d., amortizuojamas per 1-10 mety laikotarpi, o turtas, jsigytas nuo 2002
m, sausie 1 d. — per 3 mety laikotarpi.

b} llgalaikis materialusis turtas
Tlgalaikis materialusis turtas, jsigytas iki 1993 m. gruodZio 31 d., apskaitomas indeksuota isigijimo verte, atémus sukaupta
indeksuota nusidevéjima bei vertes sumaZgjima. Po 1995 m. gruodZio 31 d. jsigytas flgalaikis materialusis turtas apskaitomas

jsigijimo (pasigaminima) savikaina, atémus sukaupta nusidévejima ir vertés sumazéjima.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimais, dalis ilgalaikic materialiojo turto buvo indeksuota naudojant tokius
indeksavimo koeficientus skirtingoms turto ridims:

Indeksacijos data Indeksacijy keeficientai Vertés padidéjimas (tikst.Lb)
1994 m. balandZio 1 d. 14-14 997 394
1995 m. gruodzio 31 d. 1,6-17 502 070

Nusidévéjimas skaifinojamas pagal tiesiogial proporcinga {tiesini) metoda, taikant patvirtintus ilgalaikio materialiojo turto
nusidévéjimo normatyvus, kurie buvo nustatyti vadovaujantis galiojusiais Lietuvos Respublikos finansy ministerijos nutarimais bei
atsizvelgiant | planucjama naudinga ilgalaikio materialicjo turto tarnavimo laikotarpi. Nusidévéjimas pradedamas skaifiuotl nuo

kito ménesio po to, kai turtas pradetas eksploatuoti. Taikomi 3ie ilgalaikio materialiojo turto nusidévéjimo normatyvat:

Jsigytam iki 2002-01-01 Isigytam po 2002-01-01
Ilgalaikio materialiojo turto grupe Normatyvas metais ormatyvas :;?)15( ne maiau
Pastatai 40 - 80 8
Statiniai 25-50 8
Masinos ir jrengimai 10-25 5
Transporto priemonés 5-15 4-10
Kompiuteriné technika ir rySiy priemones 2-10 3
Kitas 4-7 4

Zios nusidévéjimo normos virkija branduoliniy reaktoriy techninio eksploatavimo laikotarpi, kuris yra 30 meti.
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Turtas priskiriamas ilgalaikiam matertaliajam turtui, jei jo tarnavimo trukmé yra ilgesné nei vieneri metai ir jo isigijimo verté yra
1.000 Lt ir daugiau, faip pat kompiuteriné technika ir ry§io priemones, kurty isigijimo verté yra 300 Lt ir daugiau.

Papildomos i&laidos, tenkantios jau apskaitytam ilgalaikiam materialiajam turtui, yra pridedamos prie turto vieneto apskaitinés
vertés, kai yra tikimybé, kad ateityje i% to turto viencto naudojimo [moné gaus didesne ekonoming nauda, nej ta, kurios buvo
tikimasi ji isigijus.

Remonto i¥laidos apskaitomos pelno {nuostoliy) ataskaitoje tada, kai jos patiriamos.

Nuo 2004 m. sausio 1 d. skolinimosi KkaStai, susijg su gautomis paskolomis ilgalaikio materialicjo turto statybai bei isigijimui
finansuoti, patirti per laikotarpl kol ilgalaikis materfalusis turtas yra patuofiamas jo tolesniam numatomam naudojimui,
nejskaitomi { Sio turto isigijimo savikaing, o pripaZistami to laikotarpio, kuriame jie patiriami, sanaudomis.

Nebaigta statyba perkeliama § atitinkamas ilgalaikio materialicjo turto grupes tuomet, kal tik ji uzbaigiama ir turtas yra parengtas jo
numatytam naudojimui.

Kai ilgalaikis materialusis turtas yra nurafomas arba kitaip perleidZiamas, jo isigijimo verté bei susijgs nusideévejimas toliau
nebeapskaitomi metinése finansinése ataskaitose, o su tuo susijes pelnas arba nuostolis apskaitomas pelno {nuostoliy} ataskaitoje.
Peluas arba nuostolis i§ ilgalaikio materialiojo turto perleidimo nustatomas kaip skirtumas tarp pajamy ir perleisto ilgalaikio
materialiojo turto apskaitinés vertes.

Kai ilgalaikis materialusis turtas, vadovaujantis Lictuvos Respublikos vyriausybes nutarimais, perleidziamas kitai valstybés
institucijai arba savivaldybei ar valstybés arba savivaldybes jmonei, abitinkamai sumaZinamas [mones jstatinis (savininko)
kapitalas.

i) Ilgalaikis finansinis turtas bei trumpalaikés investicijos

Finansinis turtas, turintis nustatyta jo ispirkimo termina, su fiksuotais arba galimais nustatyti mokéjimais, kuri Imoné ketina ir gali
latkyti iki nustatyto i3pirkimo termino, i§ pradiiy apskaitomas jo jstgijimo savikaina, o vélian — amortizuota savikaina. Amortizuota
finansinic furto savikaina — ilgalaikio finansinio turto jsigijimo savikaina, atémus atgauta pagrindinés sumos dalj, pripazinus
sukaupta skirtumo tarp isigijimo savikainos ir igpirkimo sumos amortizacija ir afémus turto nuvertéjimo suma.

Finansinis turtas, kurio nustatytas iSpirkimo terminas yra po 12 meén. nuo balanso sudarymo dienos, klasifikucjamas kaip kitas
{igalaikis finansinis tuttas, o kurio nustatytas ispirkimo terminas yra per 12 mén. nuo balanso sudarymo dienos — kaip kitos
trumpalaikés investicijos.

j) Kitas ilgalaikis turtas

Straipsnyje .Kitas ilgalaikis turtas’’, apskattorni iSankstiniai apmokejimai pagal ilgalaikes sutartis ir kitas ilgalaikis turtas, kutis
nebuvo parodytas kituose ilgalaikio turto straipsniuose. Atidétasis pelno mokestis Imonés metinése finansinese ataskaitose
neapskaitomas.

k) Atsargos
Branduolinis kuras

Branduclinio kuro atsarges metinése finansinése ataskaitose pateikiamos grynojo galimo realizavimo verte kadangt del techniniy
branducliniy reaktoriy charakteristiku, elekirings uidarymo metu reaktoriuose esantiose kuro kasetése liko nepanaudoto
branduolinio kuro, taip pat like nepanaudotas kuras sandélyje.

Kitos atsargos

Kitos atsargos, kuriy didZiaja dalj sudaro elektrinés ir tinklo eksploatacines medZtagos, pateikiamos Zemesne i dviejy veréiw
isigijimo savikaina arba grynaja galimo realizavime verte. Atsargy savikaing sudaro isigijimo kaina, transportavimo, saugojimo bei
kiti katai, tiesiogiai susij¢ su atsargu isigifimu. Grynoji galimo realizavimo verté yra jvertinta pardavimo kaina, atémus produkcijos
uzbaigimo savikaing bei pardavimi sanaudas.

1) Gautinos sumos

Gautinos sumos pateikiamos verte, kuria tikimasi atgauti. Ataskaitinio latkotarpio pabaigoje yra perzitirimos ir jvertinamos visos
abejotinos gautinos sumos. Beviltizkos skolos yra nuradomos tais metats, kuriais nustatoma, kad jos nebus atgautos. Balanso kity
gautiny sumy siraipsnyje atvaizduojamos pasiraSytos sutarys, pagal kurias numatoma gauti finansavima. Tokia padia suma
dotacijos yra atvaizduotos ir balanso straipsnyje , Dotacijos”. Gautinos dotacijos ir subsidijos tikraja verte neregisiruojamos todél,
kad jo tikrosios vertés negalima patikimai mustatyti. Sudarant finansines ataskaitas patikrinama ar néra gautiny dotacijy ir subsidiju
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vertés sumaZéjimo poZymiy.

m) Pinigai ir pinigy ekvivalentai

Pinigai ir pinigy ckvivalentai apima pinigus kasoje, lé3as banky saskaitose.

n) Kapitalas ir rezervai

Istatinis (savininko) kapitalas

monés istatinis (savininko) kapitalas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos fikio ministro ir jregistruotas Ignalinos rajono
savivaldybéje (rejestro Nr. V] 95.1). [monés jstatinis kapitalas gali bitti sumaZintas Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimu
perduodant [monés ilgalaikio materialiojo turto dali, kuri yra nurodyta sprendime, valstybes institucijai, arba savivaldybei, ar
valstybés arba savivaldybés jmonei.

Kiti rezervai

Kiti rezervai sudaromi [monés jstatuose numatytiems tikslams. &ie rezervai sudaromi ir naikinami [monés jstatuose numatyta
tvarka,

) Dotacijos ir subsidijos

Remiantis 21 VAS,, Dotacijos ir subsidijos” dotacija ar subsidija (ar ju dalis} pripaZjstamos ir registruojamos finansinéje apskaitoje
tada, kai yra pagristas uZtikrinimas arba sprendimai, kad dotacija ar subsidija bus gauta ir kai dotacijos ar subsidijos gavejas
atitinka dotacijai ar subsidijai keliamas salygas.

Dotacijy ir subsidijy straipsnyje apskaitomos sumos pripazistamos pajamomis pelno {nuostoliy) ataskaitoje per susijusio ilgalaikio
materialiojo turto (kuris buvo gautas kaip subsidija arba kuriam pirkti, statytl arba kitaip isigyti buvo gauta subsidija) naudingo
tarnavime laikotarpi it ta patia suma yra mazinamos susijusio ilgalaikia materialiojo turto nusidévéjime sanaudos pelne (nuostoliy)
ataskaitoje.

Pajamy subsidija pripaZjstama pajamomis tais laikotarpiais, kuriais yra patiriamos subsidijucjamos i¥laidos (subsidija
panaudcjama). Pajamuy subsidijos, skirtos biisimoms i¥laidoms kompensuotl, panaudota dalis pripaZistama atitinkamo ataskaitinio

laikotarpio finansines ir investicinés veiklos pajamomiis.

Avansiniai apmokéjimai prekiu, paslaugy ar ilgalaikio materialiojo turto tiek¢jams, finansuojami i3 dotacijy, ir subsidiju leduy, yra
apskaitomi ifankstiniy apmokejimuy straipsnyje.

Dotacija patirtoms sanaudoms kompensuoti pripaZjstama panaudota tiek, kiek patiriama sanaudy, kurioms kompensucti skirta
dotacija.

p) Atidéjimai

Atidéjimai pripaZistami tuomet, kai [moné turi jsipareigojimu, kurity padengimas pareikalaus i&tekiiy panaudojimo ir kuriy verté
gali biti patikimai nustatyta.

[moné neapskaito atidéjimy jsipareigojimams, susijusiems su jos veiklos nutraukimu.

1) Pinigy srauty ataskaita

Pinigy srauty ataskattoje pinigal ir pinigy ekvivalentat apima pinigus kasoje, bankuose bel trumpalaikius terminuotus indélius.
Sumoketos palitkanos uZ paskolas priskiriamos finansinei velklai. Gautos palikanos uZ terminuotus indélius parodomos
investicinéje veikloje.

s) Finansines rizikos valdymas

jmong, vykdydama savo veikla, susiduria su jvairiomis finansinémis rizikomis. Bendro pobudzio bei konkrediy srifiu, tokig kaip
kredite, valiuty svyravimo, likvidumo ir paliikany normos, rizikos valdymo raSytiniai principai kol kas néra parengti.
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PASTABOS
1 PASTABA: PARDAVIMO PAJAMOS
(tikst. LE)
Pardavimo rudys 20131231 201212 31
Pardavimai 422 483
Elektros energija 7 11
Silumos energija 1 1
Vandug 2 3
Apgyvendinimo paslaugos 30 51
Kitos paslaugos 382 417
Pardavimo savikaina - -
Veiklos sanaudos (5 863) (46 837}
I3ju
Mokeséiy sanaudos 39 265
Nusidévéjimas 9272 4 806
Darbo uzmokesdio sanaudos 444 635
Atidéjiniai pensijoms iz patioms iSmokoms 949 1071
Turto nuvertéjimas {21 066} {65 089)
Atostogy rezervas {1955} 1033
Konsultacinés ir juridinés paslaugos 1591 4500
Kitos materialinés sanaudos 4 863 5947
2 PASTABA: KITA VEIKLA
(takst. L)
Rodikliai 2013 12 31 20121231
Pajamos 6 654 7 245
Trumpalaikio turto pardavimas 4 561 4 370
llgalaikio turto pardavimo rezultatas 554 1541
Kitos pajamos 1380 1209
Nuomos pajamos 159 125
Sgnaudos 7 074 1567
Trumpalaikio turto perleidima 6 981 1507
Nuomos sanatdos 93 6
Kitos veiklos rezultatas: (420) 5678
3 PASTABA: FINANSINE IR INVESTICINE VEIKLA
(tikst. LE)
Redikliai 201312 31 201212 31,
Pajamos 1581 3324
Gauti delspinigiai 2 5
Palikany pajamos 1579 3319
Valiuty kursy pasikeitimo
Sanaudos 208 29 735
Delspinigiai 207 77
Banko procentai - -
Valiuty kursy pasikeitimo 1 2
AB Ukio bankas jsiskolinimo nuvertinimas 14 656
AB bankas Snoras jsiskolinimo nuvertinimas 15 000
Finansinés investicinés veiklos rezultatas: 1373 (26 411)
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4 PASTABA: NEMATERIALUSIS TURTAS
Rodiklial

Likutiné verté pragjusiy finansiniy mety pabaigoje
a) llgalaikis nematerialusis turtas jsigijimo savikaina
Pragjusiy finansiniy mety pabaigoje

Finansiniy mety pokydiai:

turto jsigijimas

LR vyriausybés nutarimu petleistas turtas (-)

kitiems asmenims perleistas ir nura$ytas turtas -1
perradymai i# vieno straipsnio | kita +/(-}

2013 gruodzio 31d.

b} Amortizacija

Pragjusiy finansiniy mety pabaigoje

Finansiniy mety pokydiai:

finansiniy mety amortizacija

LR vyriausybés nutarimu petleisio turto ()

atstatantys jraai {-)

kitiems asmenims perleisto ir nuradyto turto amortizacija (-)
perradymai i8 vieno straipsnio j kita +/{-)

2013 grundZio 31 d.

o) Vertés sumaZéjimas

Pracjusiy finansiniy mety pabaigoje
Finansiniy mety pokyéai:

finansiniy mekty vertés sumaZéjimas
perradymai is vieno straipsnio i kita +/(-}
2013 gruodZio 31 d.

d) Likuting verté 2013 rugséjo 30d. (a} - (0} - (<}

Vadovaujantis 13 Verslo apskaitos standarty ,,Nematerialusis turtas” pasikeitimu atliktas aplinkos tar5os leidimy jkainavimas ne

rinkos kaina, a po 0,01 ct.

(Lt}
Kitas
Programiné nematerialusis
jranga turtas 13 viso
1.457.944 520.174 1.978.118
54.030.862 4.839.825 58.570.687
- (172} (172)
(171 207) (339 061) (510 268)
131 450 (4 840) 126 630
53 991 145 4 495 752 58 486 897
39.815.664 4.151.356 43,967.020
607 797 167 822 775 619
2930 008 - 2930008
(171 202) (339 061) (510 263)
4 840 (4 840} -
43 187 107 3975277 47 162 384
12.757.254 168.295 12.925.549
(2 930 008) - {2930 008)
9 827 246 168.295 9995 541
976 792 352 180 1328972
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VALSTYBINE IMONE IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE

Imonés kodas 255450080, Driiksiniy k., Visagino sav. LT-31500, Lietuva
AISKINAMASIS RASTAS

TARPINES FINANSINES ATASKAITOS

6 PASTABA: ATSARGOS
(tikst. Lt)
Zaliavos ir komplektavimo Pirktos
e . aminiai prekés, .
Rodikliai Brandtmlig . skirtos 1§ viso
A Kita .
nis kuras perparduoti
a) Atsargy jsigijime savikaina - - - - - -
Pragjusiy finansiniy mety pabaigoje 354,870 - 98.219 - - 453,089
2013 gruodZio 31 d. 354.870 - 40157 - - 445 027
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimeo L ) .
vertés (atstatymas) T
Pragjusiy finansiniy mety pabaigoje 351.804 - 36370 - - 388.174
2013 gruedZio 31 d. 351.804 - 33471 - - 385 275
) Balansiné verté 2013 gruodzio 31 d. (a)-(b) 3066 - 56 686 - - 59 752
Ikainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO badas - - - - - -
Ikeisty atsargy verte - - - - - -
Atsargos pas tre¢iuosius asmenis - - 98 - - 98
7 PASTABA: I5ANKSTINIAl APMOKEJIMAI
(tiiksk, Lt)
Rodikliai 2013 12 31 20121231
I8ankstinial apmokeéjimai u2 atsargy tiekima - -
I5ankstiniai apmokéjimai uz paslaugy tiekimag 1.370 1.256
Ateinandiy laikotarpiy sanaudos 311 323
I3 viso: 1711 1.579
8 PASTABA: PIRKEJY) [SISKOLINIMAS
{tikst. Lt)
Rodikliai 201312 31 20121231
Pirkéjy skolos 101 124
Kity paslaugy pirkéjy skolos 4631 4.656
Pirkéjy skolos uz atsargas - -
Abejotinos skolos {4.540) {4.561)
I3 viso: 192 219

Abejotinos skolos susidaro i§ AB Ekranas skolos uZ elektros energija (2005-2006mety) - 3.882 tokst. Lt, UAB , Komunalininkas”
skolos uZ elektros ir silumos energija (1999-2000m.) - 556 tukst. Lt, UAB ,,Visagino energetikos remontas” - 97 tikst. Lt ir kitos

skolos - 5 takst.Lt.

9 PASTABA: KITOS GAUTINOS SUMQS
(tikst, Lt)

Rodikliai 2013 12 31 20121231
Gautinas PVM 4 878 4.499
Juridiniy asmeny pelno mokestis {(avansiniai mokéjimai) - -
Atidetas gautinas PYM - -
Kity mokesgiy skola imonei - .
Kitos gautinos sumos 104 742 105.369
Ngalaikio ir trumpalaikio turto vagystés 49 75
Atidéjimai kitoms gautinoms sumoms {104.792) {104.522)
Kitos gautinos sumos {laikinas i$veZimas) 98 104
Gautinos dotacijos ir subsidijos 721533 595.016
Gautinos kompensucjarmos dotacijos ir subsidijos 146 154 96,140
I8 viso: 872 662 696.681

Balanso kity gautiny sumy straipsnyje atvaizduojamos pasiradytos sutarys, pagal kurias numatoma gauti finansavima. Tokia padia
surna dotacijos yra atvaizduotos ir balanso straipsnyje ,,Dotacijos”. Gautinos dotacijos ir subsidijos tikraja verte neregistrucjamos
todel, kad jo tikrosios vertés negalima patikimai nustatyt. Sudarant finansines atagkaitas patikrinama ar néra gautiny dotacijy ir

subsidiju vertes sumazéjimo poZymiy.
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VALSTYBINE IMONE IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE

Imonés kodas 255450080, Draksiniy k., Visagino sav. LT-31500, Lietuva
AISKINAMASIS RASTAS

TARPINES FINANSINES ATASKAITCS

Straipsniucse ,kitos pautinos sumos”, , ilgalaikio ir trumpalaikio turto vagystes”, natédéjimai kitoms gautinoms sumoms”
apskaityti | bankrutavusi AB bankas Snoras padéty dvylika terminuoty indéliy bendrai sumai - 89.000.000,00 Lt, uzskaicius gauty
iSmoka i§ valstybés jmoneés ,Indéliy investicijy draudimas”- 345.280,00 Lt ir priskaifiuctos palikanos -1.159.396,00 Lt. Bendra
bankrutucjandio AB bankas Snoras skola 89.814.116,00Lt, balanse nuvertinta iki 0,00 LT. Taip pat apskaityti i bankrutuojandio AB
Ukio bankas padéti du terminuoti indeliai ir priskaiciuctos palakanos, bendrai sumai — 14.928.319,08 Lt, kuri balanse nuvertinta
(nuvertéjimas apskaitytas atidéjimy kitoms gautinoms sumoms straipsnuje) iki 0,00 Lt.

10 PASTABA: TERMINUOTI INDELIAI IR TRUMPALAIKES INVESTICIJOS

2013 m. gruodZic 31 d. Imoné neturéjo terminuoty indeliy (2012 m. gruodzio 31d. — 119 345 tikst. Lt). 2012 metais {sigyti
Vyriausybes vertybiniai popieriai, kuriy ispirkimo data 2014 metais.

{takst. Lt)

Isigijimo data ISpirkimo data Nominali verté Isigijimo kaina Balansineé verté
2012.09.26 2014.06.07 2.000 2.051 2.036
2012.10.11 2014.06.07 2.000 2.052 2.036
2012.10.11 2014.06.07 5.000 5.130 5.089
2012.10.11 2014.06.22 12.085 14.086 13.145
2012.10.11 2014.06.07 5.997 7.173 7120
18 viso: 28.082 30 492 29 426

11 PASTABA: PINIGAI

(L)
Straipsniai 20131231 201212 31
1. Pinigai banke litais 136 723 619 60.754.776
2. Pinigai banke valiuta - -
3. Pinigai kasoje 496 10.186
4. Terminuoti inddéliai - 119.345.000
5.Trumpalaikés investicijos 29 425 792 7.939.817
I3 viso: 166 149 907 188.049.779

12 PASTABA: IMONES SAVININKO KAPITALAS
2013 m. gruodZio 31 d. imonés jstatinj (savininko) kapitala sudaré 1965 896 039 Lt (2012 m. gruedzio 31 d. — 1 965 896 039 Lt).
13 PASTABA: DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

2013 m, gruodzic 31 d. dotacijas ir subsidijas sudare;

(tikst. Lt}

Straipsniai 20131231 201212 31,

Dotacijos ir subsidijos-avansiniai mokéjimai - 1.029
Dotactjos ir subsidijos - gautos atsargos 12411 11.014
Dotacijos ir subsidijos - ilgalaikis turtas 53 338 58.105
Dotacijos ir subsidijos - nematerialus turtas 1327 1.964
Dotacijos ir subsidijos - avansiniai mokéjimai statybos darbams 26 627 87.315
Dotacijos ir subsidijos ~ pinigai - -
Dotacijos ir subsidijos - statybos darbai 368 275 604 869
Dotacijos ir subsidijos - neapmokétos skolos tiekéjams (75002} (14.693)
Dotacijos ir subsidijos - ateinanéiy laikotarpiy sanaudos 128 129
Gautinos dotacijos ir subsidijos 7213533 595.016
15 viso: 1608 637 1.344.748

Imones balanse, gautinos dotacijos ir subsidijos tuo padiu yra apskaitomos ir kity gautiny sumy straipsnyje.

Dotacijos bel subsidijos yra skirtos elektrinés uidarymo sanaudy finansavimui, kitiems su elektrinés cksploatavimu bei uzdarymu
susijusiems projektams, tame tarpe energetikos sektoriaus restruktiirizacijai, aplinkosauginéms investicijoms, energijos tiekimo
saugumo uZtikrinimui ir pan.

Did#iausi dotacijy ir subsidijy davéjai yra Tarptautinis Ignalinos atominés elektrinés eksploatacijos nutraukimo rémimo fondas
(TIENRF), Lietuvos Respublikos vyriausybé (NAC), Europos sajungos komitetas (ESK), Sandia National Laborataries (JAV}
Per 2013 metus buvo jsisavintos 1é5os pagal Sias programas:

{hikst. Lt)
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VALSTYBINE IMONE IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE

Imonés kodas 255450080, Druksiniy k., Visagino sav. LT-31500, Lietuva
AISKINAMASIS RASTAS

TARFPINES FINANSINES ATASKAITOS

Rodikliai

Programa Suma Saltinis
Trangos ir medZiagy, reikalingos su IAE eksploatavimo nutraukimu susijusioms IAE personale veikloms
2013 metais, pirkimai 7634 ESK
[rangos ir medziagy, reikalingos su IAE eksploatavimo nutraukimu susijusioms [AE personalo veikloms 913 BSK
2012 metais, pirkimai B
Komunalinés paslaugos, reikalingos su eksploatavimo nutraukimu susijusioms veikloms 56 158 ESK
I$oriniai datbai it pastaugos, reikalingi su IAE eksploatavimo nutraukimu susijusioms [AE personalo
veikloms 2013 metais avzl ESK
ISotiniai darbai ir paslaugos, reikalingi su IAE eksploatavimo nutraukimu susijusioms TAE personalo 346 ESK
veikloms 2012 metais
5u IAE eksploatavima nutraukimu susijusios IAE personalo veiklos 2013 metais 101 108 ESK
Statybos aikiteliy parengimas Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui 167 ESK
Stambiagabaritinés jrangos, skirtos naudoti TAE eksloatacijos nutraukimo procese 10020 ESK
[§oriné parama ir priemones IAE 1 bloko pagrindinio cickuliacijos kontiiro lygiagretiam dezaktyvavimui 1029 ESK
Ustikrinti V] Ignalinos atominés elektrinés priefiira, gaisry prevencija ir incidenty likvidavima, fizing sauga 26 604 NAC
ir jpyvendinti reikiamus pakeitimus
Vi TAE igeitiniy i§moky i$laidoms 2013m. kompensavimas 389 NAC
V] IAE Zemés mokeséio, mokesdio uZ aplinkos terSimg, mokestio uZ gamtos iteklius idlaidoms 2013 m. 689 NAC
kompensavimas
Tslaidy, susijusiy su darbo uzmokesdio mokeséiais, kompensavimas 22 614 NAC
Konsultaciné parama IAE eksploatacijos nutraukimo projekty valdymo tarnybai 4341 TIENRF
Kietyjy radicaktyviujy athieky tvarkymo ir saugejime kompleksas{B2/3/4) 31739 TIENRF
Konsultacinés paslaugos dél TAE V1 pastato jrangos iSmontavima ir deaktyvavimo projekto rengime 2831 TIENRF
Laikinoji panaudote branduclionio kuro saugykla (LPBKS) 97 463 TIENRE
Mazo ir vidutinio aktyvumo trumpaamZiy radicaktyviujy atlieky pavitditinis kapinynas (projektavimas) 3003 TIENRF
Saugumo sisternos atnaujinimas [AE radicaktyviyjy medziagy atlieky saugykloje 509 JAV
I3 viso: 369 240
14 PASTABA: JMONES [SIPAREIGO]IMY BUKLE
(LY

Skolos ar jy dalys, apmokétinos

Malkestiny sumy skaidymas pagal ridis

Par vienerius . .
Po vieneriy mety

metus
Finansinés skolos - -
1. llgalaikiy skoh; einamuju meby dalis - -
Atidéjimai - 3174 793
1.Pensijy ir panadiy isipareigojimy - 3174793
Skolos tiekéjams 54 509 760 -
Gaunti isankstiniai apmokéjimai: 1475 943 -
1. Gauti ifankstiniai apmokegjimai 1 431 568 -
2. Sukauptos sgnaudos 44 375 -
Pelno mokesdio jsipareigojimai - -
Su darbo santykiais susije jsipareigojimai: 13 141 703 -
1. Mokétinas darbo uZmokestis 3909 094 -
2. Mokétinos soclalinio drandimo jimokos 3 217 585 -
3. Mokétinas gyventojy pajamy mokestis 786 549 -
4, Mokétinos garantinio fondo jmokos 16101 -
5. Sukauptos atostoginiy sumos 5212374 -
Kitos mokétinos sumos ir trumpalaikiai jsipareigojimai: 1250188 -
1. Moketini mokesciai {i§skyrus pelno mokestj) 31590 -
2. Kitos mokétinos sumos ir trumpalaikiai jsipareigojimai 1218538 -
I8 viso: 100 377 594 -
15 PASTABA: NEPINIGINIAI SANDORIAI

Pagrindiniai nepiniginiai sandoriai susijg su ilgalaikio materialiojo turto jsi
domorai tiesioglai perveda ilgalaikio materialiojo turto pardavéfams bei 1

Generalis direktorius

(imonés vadovo pareigy pavadinimas)

Vyriausiofi buhaltere

Darius Janulevic¢ius

{vardas ir pavardeé)

/ Tamara Ladakoniené

{pareigy pavadinimas})

{para3as} (vardas ir pavardeé)

s
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VALSTYBES JMONES IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES
2013 METU VEIKLOS ATASKAITA

dotn-01-39 we. h1-346 [1195)

(data)
Vigafinu

(sudarymo vieta)




RADIACINES IR FIZINES SAUGOS APZVALGA

1 lentelé. [vykiy pagal INES* skale skaiius, apSvitos dozés, radioaktyviyju medziagy iSmetimas

Eil. - 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Nr. Rodiklis, mato vat. Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas
1. Saugai svarbiy
ivykiy skai¢ius 0 0 0 0 0 0 0 0
_ pagal INES skale
2. | Kolektyvine apdvitos | 505 | 146 | 0303 | 0135 | 0,303 0,110 0,303 | 0,264
dozé, (ne didesné) Sv
3. Maksimali
individualioji 18 3,17 18 72 18 8,29 18 12,2
ap§vitos dozg,
(ne didesné) mSv
4. Radioaktyviyjy
medZiagy 4,0410" | 1,12%10° | 4,0¥10° | 2,64%10°| 4,010 | 2,5%¥10° | 4,0¥10" | 1,9%10°
iSmetimas ] ora,
{ne daugiau) Bq
S. Radioaktyviyjy
medZiagy .| 2,0410' | 2,82*107 | 2,0410'2 | 7,71%10% 2,010 | 52*10° | 2,0410° | 62*10°
i§leidimas i vandeni,
(ne daugiau) Bq
Pastabos: *INES - Tarptautiné branduoliniy jvykiy skalé
2.1. lentelé. Fizinés saugos paZeidimai
Fizinés saugos paZeidimai Taikytos priemonés
Vidaus tvarkos Materialiniy
11311' Ketvirtis Asmuc_) yra | Asmuo Leidimy M erf?/bll{ Atleidimas
T. neblaivus yra . iveZzimo/ . Nuobauda | Ispéjimas
. . Kiti { tvarkos . . i§ darbo
(girtas) ar vartojes i§veZimo
apsvaiges | alkoholio tvarkos
1. | Pirmas 0 3 1 3 2 2 2 5
2. | Antras 3 3 0 4 1 0 6 S
3. | Tredias 4 3 0 5 1 1 6 6
4. | Ketvirtas 2 2 4 5 2 0 5 10
I¥ viso: 9 11 5 17 6 3 19 26

Pastabos: 2.1 lentelgje pateikti tik valstybés imonés Ignalinos atominés elektrinés (toliau — Imoné)
darbuotojy padaryti fizinés saugos paZeidimai. PaZymétina, kad paZeidimas ,,asmuo yra neblaivus (girtas)
ar apsvaiges® yra toks, kai darbuotojas atvyksta | darbg arba darbo vietoje yra neblaivus (girtas), t. y.
testuojant nustatoma, kad alkoholio koncentracija jo iSkvéptame ore yra didesné nei 0,4 %o, arba apsvaiges
nuo psichika veikian¢iy medZiagy, o paZeidimas ,,asmuo yra vartoj¢s alkoholio® — kai testuojant nustatoma,
kad alkoholio koncentracija ikvéptame ore yra didesné nei 0,15%o, bet mazesné ar lygi 0,4 %o.

2.2. lentelé. Branduolinés energetikos objekty (BEO) fizinés saugos uZtikrinimo veiklos rodikliai

}Ifllrl Rodiklis 1 ketvirtis |2 ketvirtis |3 ketvirtis|4 ketvirtis

1. | Nesankcionuoty bandymy patekti i BEO apsaugos zonas, i§skyrus 0 0 0 0
riboto patekimo zona, skai&ius

2. | Nesankcionuoty patekimy { BEO apsaugos zonas, i§skyrus riboto 0 0 0 0
patekimo zona, skai¢ius

3. | BEO, branduoliniy ir (ar) branduolinio kuro ciklo medziagy 0 0 0 0
neteiséty uzvaldymy ar pagrobimy skai¢ius

4. | BEO normalios veiklos ty€iniy sutrikdymy skai¢ius 0 0 0 0

5. | Neteiséty veiksmy BEO, branduoliniy ir (ar) branduolinio kuro 0 0 0 0
ciklo medziagy atzvilgiu, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai sukélé
rizika Zmoniy sveikatai ir saugumui dél jonizuojanciosios
spinduliuotés, skaitius

6. Islaptintos informacijos atskleidimy ar praradimy skai¢ius 0 0 0 0

7. | Techniniy apsaugos priemoniy ir (ar) fiziniy barjery sugadinimy 0 0 0 0
skai¢ius




TURTO, ENERGETINIU ISTEKLIU IR FINANSINES BUKLES APZVALGA

3 lentelé. Turto nuraSymas ir perdavimas, tikst. Lt

Kita jranga,
- Pastatai ir | MaSinos ir | Transporto rietaisai .
Pavadinimas . . . ANSP p e I§ viso
statiniai jrengimai priemonés jrankiai ir
jrenginiai
Nurasytas turtas - 2 - 2 4
Lietuvos Respublikos - - - - -
Vyriausybés nutarimu
perleistas/perduotas turtas
4.1. lentelé Energetiniy iStekliy sunaudojimas (natiiriné iSraiska)
2013 1 ketvirtis 1II Kketvirtis TIT ketvirtis TV ketvirtis
Energeti- Planas Faktas
niai % Planas Faktas % Planas Faktas % Planas Faktas % Planas Faktas %
. .. 2013m. 2013m.
itekliai
Elektros
energija, 101 847 86 923 85 27 829 23 510 84 23 596 21159 90 23193 20972 90 27229 21283 78
MWh
Siluma,
MWh 137093 108 047 79 79793 70149 | 88 7172 9 920 138 375 8 2 49 753 27970 56
Dujos,
tikst. m® 2775,00 | 2771,65 | 100 480,00 455,65 95 720,00 | 831,00 115 720,00 794,46 | 110 | 855,00 690,54 81
Vanduo,
m’ 115282 94977 | 82 | 43832 | 40371 | 92 | 19627 | 18512 | 94 18 329 15435 | 84 | 33494 | 20659 | 62
4.2. lentelé Energetiniy i8tekliy sunaudojimas tikst. Lt
2013 I ketvirtis I ketvirtis III Ketvirtis IV Kketvirtis
Energeti
-niai Planas Faktas % Planas Faktas % Planas Faktas % Planas Faktas % Planas Faktas %
. .. 2013m. 2013m.
i§tekliai
Elektros
energija | 28 082,00 | 25 162,59 | 90 {7 694,96 684788 | 89 |6491,93 6088,52 | 94 {6378,28 |6029,64 95 | 7516,83 | 6 196,55 82
Siluma 3762223 | 28377,30 | 75 [21883,99 {18985,29 | 87 i 1966,68 | 2 740,59 {139 103,02 2,37 2 |13668,54 | 6649,05 49
Dujos 5115,00 4 440,80 | 87 885,81 777,75 | 88 | 1328,73 | 1346,49 |101 | 1328,73 | 124838 94 1571,73 | 1068,18 68
Vanduo 880,12 742,55 | 84 290,96 240,55 | 83 175,28 167,19 | 95 168,15 | 174,18 | 104 | 24573 160,63 | 65
18 VISO: | 71699,35 | 58 723,24 | 82 (3075572 26 851,47 87 | 9962,62 {10342,79 |104 | 7978,18 | 7454,57 93 123002,83 {14074,42 | 61

Pastabos. Rengiant 2013 mety biudZeta buvo numatyta elektros energijos kaina 0,275 Lt/KWh, faktas —
0 29 LKWh; numatyta Silumos kaina 274,26 Lt/MWh, faktas — 262,64 Lt/MWh; numatyta dujy kaina
1,84 Lt/m®, faktas — 1,60 Lt/m’; numatitas geriamojo vandens bei $ilumnesio kainos vidurkis 7,63 Lt/m’,
faktas — 7, 82 Lt/m’ (geriamojo vandens faktiné kaina 11,46 Lt/m’, $ilumnegio faktiné kaina 2,35 Lt/m’).




5.1 lentelé. Valstybés jmonés Ignalinos atominés elektrinés 2013 mety 12 ménesiy balansas

(tikst. Lt)
2013 2012

Eil. Nr. Turtas gruodyio 31d. | gruod¥io 31d.
A Ilgalaikis turtas 1015995 839 972
L. Nematerialusis turtas 1329 1978
11 Plétros darbai B -
L2 PrestiZas B -
1.3 Patentai, licenzijos 199 297
L4 Programiné jranga 9717 1458
L5 Kitas nematerialus turtas 153 223
IL. Materialusis turtas 985 906 717 883
IL1 Zemé - -
I1.2 Pastatai statiniai 94 700 87 999
IL.3 Maginos ir jrengimai 15338 16 153
1.4 Transporto priemonés 657 1136
IL.5 Kita jranga, prietaisai, jrankiai ir jrenginiai 5003 7376
1.6 Nebaigta statyba 870 182 605 122
117 Kitas materialusis turtas 26 97
11.8. Investicinis turtas - -
1.8.1. | Zeme - -
11.8.2. | Pastatai

III. Finansinis turtas 2133 32769
IIL.1 Po vieneriy mety gautinos sumos - -
I11.2 Kitas finansinis turtas 2133 32769
Iv. Kitas ilgalaikis turtas 26 627 87 342
v.1 Atidéto pelno mokescio turtas - -
V.2 Kitas ilgalaikis turtas 26 627 87 342
B. Trumpalaikis turtas 1100 468 951 444
L Atsargos, iSankstiniai apmokéjimai ir nebaigtos 61 464 66 494

vykdyti sutartys

L1 Atsargos 59 753 64 915
Li.1 Zaliavos ir komplektavimo gaminiai 59 753 64 915
1.2 Nebaigta gamyba - -
L1.3 Pagaminta produkcija - -
L1.4 Pirktos prekés, skirtos perparduoti - -
12 I$ankstiniai apmokéjimai 1711 1579
L3 Nebaigtos vykdyti sutartys - -
IL Per vienerius metus gautinos sumos 872 854 696 900
1.1 Pirkéjy jsiskolinimas 192 219
112 Dukteriniy ir asocijuoty jmoniy skolos - -
I1.3 Kitos gautinos sumos 872 662 696 681
111, Kitas trumpalaikis turtas 29 426 127 285
II1.1 Trumpalaikés investicijos - 7 940
I11.2 Terminuoti indéliai 29 426 119 345
1.3 Kitas trumpalaikis turtas - -




V. Pinigai ir pinigy ekvivalentai 136 724 60 765
Turtas i§ viso: 2116 463 1791 416
2013 2012
Eil. Nr. Nuosavas kapitalas ir jsipareigojimai gruodZio 31d gruodzio 31d
C. Nuosavas kapitalas 404 274 397 036
I IMONES SAVININKO KAPITALAS 1 965 896 1 965 896
TURTA, KURIS PAGAL [STATYMUS GALI BUTI TIK
IL. VALSTYBES NUOSAVYBE, ATITINKANTIS KAPITALAS - -
III. Perkainojimo rezervas(rezultatai)
IV. Rezervai - -
v.1 Privalomasis
v.2 Savoms akcijoms jsigyti
V3 Kiti rezervai
V. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) (1 561 622) (1 568 860)
V.1 Ataskaitiniy mety pelnas(nuostoliai) 7 238 26 587
V.2 Ankstesniyjy mety pelnas(nuostoliai) (1 568 860) (1 595 447)
D. Dotacijos, subsidijos 1608636 1344 748
E. Mokétinos sumos ir {sipareigojimai 3175 49 632
I. Po vieneriy mety mokétinos sumos
ir ilgalaikiai jsipareigojimai 3175 2334
I.1. Finansinés skolos - -
L1.1 Lizingo (finansinés nuomos) ar pana$iis isipareigojimai - -
I.1.2 Kredito istaigoms - -
L1.3 Kitos finansinés skolos
1.2. Skolos tiekéjams
1.3. Gauti i$ankstiniai apmokéjimai
L.4. Atidéjimai - -
1.4.1 Isipareigojimy ir reikalavimy padengimo
1.4.2 Pensijy ir panas$iy isipareigojimy 3175 2334
14.3 Kiti atidéjimai - -
L5 Atidétojo mokes¢io isipareigojimai
L6 Kitos mokétinos sumos ir ilgalaikiai isipareigojimai
IL Per vienerius metus mokétinos sumos 100 378 47 298
ir trumpalaikiai jsipareigojimai - -
IL.1. Ilgalaikiy skoly einamyjy mety dalis - -
I1.2. Finansinés skolos - -
11.2.1 Kredito istaigoms
11.2.2 Kitos skolos - -
11.3. Skolos tiekéjams 84510 26 620
IL.4. Gauti ifankstiniai apmokéjimai 1476 719
IL5. Pelno mokescio jsipareigojimai - -
IL.6. Su darbo santykiais susije isipareigojimai 13 142 14 928
1.7 Atidéjimai
IL.8 Kitos mokétinos sumos ir trumpalaikiai {sipareigojimai 1250 5031
Nuosavo kapitalo ir jsipareigojimy i$ viso: 2116 463 1791 416




5.2 lentelé. Valstybés jmonés Ignalinos atominé elektriné 2013 mety 12 ménesiy pelno (nuostoliy)

ataskaita.
(8))

Eil. Nr. | Straipsniai 2013 12 31 | 2012 12 31
L PARDAVIMO PAJAMOS 421733 483 090
Pajamos uZ parduotas prekes: 40 703 65 837

uz $iluma 1111 726

u¥ pragyvenima 30212 51017

uz elektros energija 7247 11 062

uZ vandenj 1503 3032

kitos kompensacinés 630 0

Pajamos u? atliktas paslaugas 381 030 417 253

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 0 0
I11. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 421 733 483 090
IV. VEIKLOS SANAUDOS -5 863 333 | -46 836 908
V.1 Bendrosios ir administracinés -5 863 333 | -46 836 908
IV.1.1. Bendrosios 16 119274 | 15838992
Atsargy sanaudos 2 808 182 2 974 560

Dujos 104 028 0
Kanceliarinés sanaudos 38 342 61 154

Spec. riibai 307 887 399 834
Materialinés sanaudos remontui 550192 917 981

Vanduo, nuotekos 0 157

Sildymas 0 301 795
Materialinés sanaudos medicinai 4262 7242
Atlyginimas 344 583 488 187
Atskaitymai soc. draudimui 99 440 146 691

Ry$iy paslaugos 0 1 887

Remonto ir prieZiiiros sanaudos 991 541 0

Transporto paslaugos 0 7107
Konsultacinés ir juridinés paslaugos 1590 700 4499 771

Ilgalaikio materialaus turto nusidévéjimas 6279 637 4 741 535

Ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija 2942 139 12 125

Skelbimy ir reklamos sanaudos 60 0

Draudimo sanaudos 1778 110 197

Ivairios kitos sanaudos 37 733 1128 435

Ilgalaikio materialaus turto nura§ymo sanaudos 1506 922
Reprezentacinés sanaudos 0 1461

Ritualinés sanaudos 17 264 37 951

IvV.1.2. Veiklos atidéjimy sanaudos 222 072 092 | 62 993 876
IV.1.3. Tarnybiniy lengvyjy automobiliy 50 388 52 774
Ilgalaikio materialaus turto nusidévéjimas 50315 52774

Kitos sanaudos 73 0

Iv.1.4 Mokes&iy sanaudos 39 097 265 202
Zyminio mokes&io sanaudos 35124 7904

Garantinis fondas 642 941
Neatskaitomas PVM 3331 256 357

V. TIPINES VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 6 285 066 | 47319998
VL KITA VEIKLA -420193 | 5678014




VLI1. Pajamos 6 653 991 7 245 339
Trumpalaikio turto pardavimo 4 560 840 4369 950
Ilgalaikio turto pardavimo 554014 1541 357
Nuomos pajamos 158 527 125 439
Kitos pajamos (po demontavimo ir remonto ) 1380610 1208 593

VI.2. Sanaudos 7074 184 1567 325
Trumpalaikio turto pardavimo 6 980 908 1506 547
Tlgalaikio turto pardavimo nuostolis 0 0
Nuomos sanaudos 93 276 60 778

VIL FINANSINE IR INVESTICINE VEIKLA 1372748 | -26 410 728

VILI, Pajamos 1 580 442 3323922

VIL1.1 Paliikany pajamos 1578 435 3319005

VIL1.1.1. | Banko procentai 166 818 815 738

VIL1.1.2. | Depozito procentai 967 916 2393 377

VIL1.1.3. | Vertybiniy popieriy paliikanos 443 701 109 890

VIL1.2. Pelnas i§ uZsienio valiutos kurso poky¢io 0 0

VIL1.3. Kitos finansinés - investicinés veiklos pajamos 2 007 4917
(delspinigiai)

VIL2. Sanaudos 207 694 | 29 734 650
Nuostoliai i§ uZsienio valiutos kurso poky¢io 445 1186
Kitos finansinés-investicinés veiklos sanaudos 207 249 | 29 733 464
(delspinigiai)

VIIL JPRASTINES VEIKLOS PELNAS 7237 621 | 26 587 284
(NUOSTOLIAI)

IX. PAGAUTE

X. NETEKIMAI
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIES 7237621 | 26587284
APMOKESTINIMA

XIL PELNO MOKESTIS 0 0

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 7237621 | 26587284

I8laidos pagal kolektyvine sutartj 2013 mety— 99 9872 Lt, 2012 mety— 119 941 Lt.

ISMONTAVIMO DARBU, RADIOAKTYVIUJU ATLIEKU TVARKYMO IR
BRANDUOLINIO KURO ISDESTYMO APZVALGA

6 lentelé. Jrengimy iSmontavimo darby vykdymas, t

. . 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 Ketvirtis 4 ketvirtis [Metinis rodiklis {I[vykdymas
Eill ISmontuojamy objekty o
Sas Planas| Faktas [Planas| Faktas [Planas| Faktas [Planas| Faktas | Planas | Faktas °
Nr. sara (lvykdymas (tvykdymas (fvykdymas (tvykdymas
%) %) %) %)
1. |101/1 past., A-1 bl. jrengimai 5 20,050 1 3,452 1,5 2,321 2,5 0 10 25,823 258
(401) (345) (155)
2. [101/1 past., V-1 bl. jrengimai 70 29643 | 126 | 95260 74 143,185 | 130 | 142,267 400 | 410,355 103
(42) (76) (193) (109)
3. [101/1 past., G-1 bl. jrengimai 650 | 745816 | 590 | 687,289 | 500 | 446,862 | 500 | 700,231 | 2240 |2580,198 115
(115) (116) (89) (140)
4. [101/1 past., D-1 bl. jrengimai 15 25,889 5 352 6 26,644 4 11,861 30 99,594 332
173) (704) (444) (297)
5. |101/1 past., D-0 bl. jrengimai 0 0 3 0 3,5 2,024 3,5 26,512 10 28,536 285
(58) (757)
6. [101/2 past., G-2 bl. jrengimai* 45 17,569 | 130 0,603 135 90,624 190 | 20,567 500 129,363 26
(39) (0,5) 67) an
7. {10172 past., D-2 bl. jrengimai** 5 2,688 15 0 15 0 25 0 60 2,688 5
(54)
8. 111772 past. jrengimai*** 0 11,085 | 100 0 400 0 400 | 64,596 900 75,681 8
(16)




. . 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 Ketvirtis |Metinis rodiklis [Ivykdymas
i )
Eil| [Smontuojamy objekty Planas| Faktas |Planas| Faktas [Planas| Faktas [Planas| Faktas | Planas Faktas Yo
NT. sgralas (Ivykdymas (Ivykdymas (Ivykdymas (Ivykdymas
%) %) %) %)
9. [119 past. jrengimai 100 162,189 0 8,582 0 0 0 0 100 170,771 171
(162)
10. [120/1 past. jrengimai 125 | 131,203 ) 0 0 0 0 0 125 131,203 105
(105)
11. [120/2 past. irengimai 40 44206 | 110 | 119,206 0 0 0 0 150 163,412 109
Qain (108)
12. 1102/1,2 statinio jrengimai 0 0 70 | 137821 | 75 860,891 25 12,965 170 | 1011,677 595
(197) (1148) (52)
13.[111 past. jrengimai 45 41,17 50 | 126,338 [ 40 5,397 20 0 155 172,906 112
(92) (253) (13)
14. [Kity objekty jrengimai 0 8,511 0 107,270 0 0 0 0 0 115,781 -
I viso:| 1100 |1240,020| 1200 [1321,021| 1250 | 1577,948 | 1300 | 978,999 | 4850 |5117,988 106
(113%) (110%) (126%) (715%)
Pastabos:

* G-2 bl. buvo vykdomi parengiamieji darbai; irangos i§montavimo planas nejvykdytas, nes nepriimtas
V] IAE 2 bloko eksploatavimo nutraukimo istatymas; G2 bloko jrangos iSmontavimo ir
dezaktyvavimo dokumentai parengti ir rugséjo meén. perduoti VATESI derinimui ir eksploatacijos
licencijos salygy pakeitimui. [rangos i§montavimo darbai gali buti pradéti tik po IAE 2-ojo energijos bloko
licencijos salygu pakeitimo.
** D-2 bl. jrangos imontavimo planas nejvykdytas, nes nepriimtas V[ IAE 2 bloko eksploatavimo
nutraukimo jstatymas.
**% 117/2 past. buvo vykdomi parengiamieji darbai; 2013-09-04 gautas VATESI virSininko jsakymas Nr.
22.3-73 dél 2-ojo energijos bloko licencijos Nr. 2/2004 pakeitimo. 117/2 past. jrangos iSmontavimo planas
nejvykdytas, nes nepriimtas VI IAE 2 bloko eksploatavimo nutraukimo jstatymas.

Darbo istekliai buvo perskirstyti siekiant atlikti kitus iSmontavimo ir dezaktyvavimo prioritetinius
darbus, i§ jy atlieky smulkinimo ir dezaktyvacijos irengimy montavimo darbus G-1 bloke pagal sutarties
Nr.PSt-37(13.66) salygas.

7 lentelé. Radioaktyviyjy atlieky tvarkymas

Eil.| Tvarkymo procedara |1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis | Metinis rodiklis |Ivykdymas
Nr.| /atlieky pavadinimas {Planas| Faktas | Planas | Faktas | Planas | Faktas | Planas | Faktas | Planas | Faktas %
(Ivykdymas (Ivykdymas (Ivykdymas (fvykdymas
%) %) %) %)
Kietyjy radioaktyviyjy atlieky tvarkymas, t
1. [Perdirbta salyginai 779,7 668,1 799,5 835,8
heradioaktyvigju atliky | 2 | (32%) | %2 | e | 18 | g% | 1198 | (g | 3497 | 30831 88%
I3 jy nebekontroliuojamo 7594 644.9 778,6 811,12
lygio aktyvumo 585 (130%) 585 (110%) 1151 (68%) 1151 (70%) 3470 2994,0 86%
2. [|Priimta j saugyklas 1
) . - 9,1 3,6 13,0 16,1
grupés radioaktyviujy 4,7 ’ 4,7 ’ 4,7 Y 4,7 ; 19 41,8 220%
atlicky (ne daugiau ) (194%) (77%) 277%) (342%) ’
3. {Priimta | saugyklas 2
) . - 23 1,5 24 10,3
grupés radioaktyviyjy 3,0 , 3,0 ¢ 3,0 ¢ 3,0 ' 12 16,5 138%
atlicky (ne daugiau ) (77%) (50%) (80%) (343%) i
4. [Priimta j saugyklas 3
X . . 2,1 22 22 2,0
grupés radioaktyviyjy 3.8 4 3.8 Y 3,8 , 3.8 Y 15 8,5 57%
atlicky (ne daugiau ) (55%) (58%) (58%) (53%)
Skystyjy radioaktyviyjy atlieky tvarkymas, m*
5. [Priimta trapinio vandens
ne daugiau kaip) 6000 5330 6000 7090 6000 5555 6000 5130 24000 24635 100
6. [Priimta spec. skalbyklos
vandens (ne daugiau ) 1500 1405 1500 1580 1500 1395 1500 1345 6000 5725 100
7. [Perdirbta trapinio vandens | 040 | 6680 | 9000 | 8885 | 9000 | 8300 | 9000 | 9100 | 36000 | 34350 100
(ne daugiau )
8. [Gauta i§garinimo lickanos
(ne daugiau ) 50 34 75 40 75 146 50 60 250 288 100
9. |Perdirbta skystuju
radioaktyviuju atlicku 0 0 125 179 125 109 0 0 250 288 100
bitumavimo jrenginyje (ne
daugiau )




. g o e sgs ini ikli kdymas
Eil.| Tvarkymo procedara | 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis | Metinis rodiklis IvY o/y
) °
Nr.| /atlieky pavadinimas [Planas| Faktas | Planas | Faktas | Planas Faktas | Planas | Faktas | Planas | Faktas
(Ivykdymas (Ivykdymas (Ivykdymas (Ivykdymas
%) %) %) %)

10. |Perdirbta skystuju

radioaktyviujy atlicky 0 14 10 10.7 10 10.3 25 14,7 45 37,1 82,4

cementavimo jrenginyje

(ne maZiau )
11. [Nuleista specialiai i§valyto

kondensato j pramoning | ) 55, 0 1500 3000 1500 1500 1500 1500 6000 6000 100

lictaus kanalizacija (ne

daugiau )

PaaiSkinimas: 6, 7, 11 punktai jvykdyti. Pagal 5 punkta trapinio vandens priimta 635 m’ daugiau, nei buvo
planuota. PrieZastis — papildomai pradétas eksploatuoti 130/2 past. dezaktyvavimo baras. Pagal 8 ir 9
punktus gauta ir perdirbta daugiau iSgarinimo liekanos, nei buvo planuota. Priezastis — 2013 m.
bitumavimo jrenginyje papildomai buvo perdirbtos 2012 m. susidariusios i$garinimo liekanos. 10 punktas
nejvykdytas. PrieZastis — nenupirkti daZai statinéms, nenupirkti konteineriai.

8 lentelé. Branduolinio kuro i§déstymas

Eil. | Metinis branduolinio kuro i¥déstymo 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Nr. sara¥as Planas | Faktas | Planas | Faktas | Planas | Faktas { Planas | Faktas
1. |NSIR saugykla, KMT-A, B, F. 75 75 75 75 75 75 75 75
2. Energoblokas Nr 1
Reaktorius, KMT- C 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepadalinty PSIR saugykla, KMT-D 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 2208
Padalinty PSIR saugykla, KMT-E 4967 | 4967 | 4967 | 4967 | 4967 | 4967 | 4967 4967
I viso energoblokas Nr 1 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 7175
3. Energoblokas Nr 2
Reaktorius, KMT- G 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 1134
Nepadalinty PSIR saugykla, KMT-H 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840
Padalinty PSIR saugykla, KMT-I 5406 | 5406 | 5406 | 5406 | 5406 | 5406 | 5406 5406
I3 viso energoblokas Nr 2| 8380 | 8380 | 8380 | 8380 | 8380 | 8380 | 8380 8380
4, | Sausapanaudoto branduolinio kuro | c1¢ | 6916 | 6016 | 6016 | 6016 | 6016 | 6016 | 6016
saugykla
IS viso IAE: | 21646 21646| 21646| 21646 21646| 21646| 21646 21646

Pastabos. Sutartiniai Zenklai: KMT - kontrolinis matavimo taskas, PSIR - panaudota $iluma i¥skirianti
rinklé, NSIR - nenaudota $iluma i§skirianti rinklé.

VI IAE EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PROJEKTU VYKDYMO RODIKLIU

APZVALGA
9.1 lentelé. Eksploatavimo nutraukimo projekty vykdymas
min. Lt
Eil. Rodiklis 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Nr. Planas | Faktas | Planas | Faktas | Planas | Faktas | Planas | Faktas
Tarptautinis Ignalinos atominés elektrinés eksploatavimo nutraukimo rémimo fondas (TIENRF)
1. | Fondo biudZetas 1 583,77 1 583,77 1 594,82 1872,42
2. | Pasiraytos sutartys 1 550,43 1550,43 1 550,43 1548,37
3. | Atlikti mokéjimai 14,5 | 11,94 65,00 | 54,57 | 750 [ 55,56 139,41 | 17,36
Neijsisavinty 1é3y likutis
4. | (biudZetas — pasirasytos 33,34 33,34 44,39 324,05
sutartys)




Eil _— 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 Ketvirtis
Nr. Rodiklis Planas | Faktas Planas | Faktas | Planas | Faktas Planas | Faktas
Ignalinos programa (IP)

5. | Programos biudZetas 953,04 953,04 919,47 1 088,63

6. | Pasiradytos sutartys 929,34 929,34 895,77 1 064,93

7. | Patirtos i§laidos 57,5 | 52,39 46,5 | 3884 | 50,0 | 4532 65,91 | 4437
Nejsisavinty le$y likutis

8. | (biudZetas —pasiradytos 23,7 23,7 23,7 23,7
sutartys)

Pastabos:

1. Ignalinos programa (IP) - Programos biudZetas, pasiralytos (finansavimo) sutartys — skaiciai pateikti nuo
programos (2007-2013) pradZios; patirtos i¥laidos — skai¢iai pateikti per ataskaitinj laikotarpi.

9.2 lentelé. 2013 m. Eksploatavimo nutraukimo fondo ir Specialiosios Ignalinos programos

rojekty vykdymas min. Lt
Eksploatavimo nutraukimo fondas (ENF)
Eil.
Nr. Rodiklis 2013 m. 1 ketvirtis | 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
10. | Fondo biudZetas 31,80 6,01 7,95 7,66 10,18
11. | Apmokéta tiekéjams 26,60 5,18 6,91 5,93 8,58
Nejsisavinty 1é3y likutis (biudZetas —
12. | patirtos i§laidos) 5,20 0,83 1,04 1,73 1,60
13. | Ivykdymas, proc. 84 86 87 77 84
Specialioji Ignalinos programa (SIP)
14. | Programos biudZetas 28,56 6,54 6,30 7,00 8,72
15. | Patirtos i§laidos 23,69 5,56 5,75 6,39 5,99
Nejsisavinty 1é3y likutis (biudZetas —
16. | patirtos i§laidos) 4,87 0,98 0,55 0,61 2,73
17. | Ivykdymas, proc. 83 85 91 91 69
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EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO SVARBIAUSIU PROJEKTY (B1, B2,3,4, B19-1, B19-2 IR B 25-1) VYKDYMAS

B1 projektas ,,Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla®

10.1 lentelé. B1 projekto finansiniai rodikliai

I8moketa i3 viso

Gautos ir neapmokétos mokéjimo saskaitos

Apmokétos mokéjimo saskaitos per

. . taskaitinj laikotarpj
Eil. . Sutarties ataskaitini tarpy
Nr Sektorius suma. € Sutarti Apmokéjimo
' ’ Suma, € utarties Data Suma, € ApmokejIm Data Suma, €
sumos, % vélavimas, mén.
1. |Avansas 38 530 538,92 19,91 - - - - -
2. |Pagrindinis pastatas 24012 973,30 | 11583 104,08 48,24 - - - - -
3. |Kuro perkélimas i§
reaktoriy bloky i
Panaudoto branduolinio - - - . -
kuro laikinajg saugykla
(iranga) 10288 677,74 | 3257735,53 31,66
4. |Konteineriai Nr. 001-004 5275 539,00 3 488 448,80 66,12 - - - - -
5. |Panaudoto branduolinio
kuro laikinosios saugyklos - - - - -
sistemos ir infrastruktira | 17292 786,58 | 3 458 557,31 20,00
6. |Konteineriai Nr. 005-039 | 16694 528,00 | 14 590 745,41 87,40 - - - - -
7. |Saugojimo salés
praplétimas 5233 851,51 | 258876294 49.46
8. |Kuro tikrinimas ir
perpakavimas 836083896 | 1672167,79 20,00
9. |Konteineriai Nr. 040-190 | 74 192 604,00 | 59 954 688,41 90,51 - - - - -
10. |PaZeisto kuro tvarkymo
. . . mokéjimy - - - - - -
sistemos jrenginiai 9052 894.58 nebuvo
11. |Mokéjimai dél i§imtiniy
aplinkybiy 23087 568,30 | 15834 828,30 68,60
IS viso: | 193 492 261,97 | 153 759 577,49 79.47

Saskaity neapmokéjimo priezastys

Mokéjimai Rangovui atnaujinti ir atliekami priklausomai nuo gaunamy dokumenty
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Deryby su Bl projekto rangovu (konsorciumas GNS-NUKEM) eiga

Deramasi dél techniniy problemy sprendimo.

10.2 lentelé. B1 projekto eiga

konstrukciné dalis.
Architektiiring projekto dalis —
neuzbaigta. 01, 02 past. stogas
neuzbaigtas; 02 past. grindy
danga; 01, 02, 07 past. apdailos
darbai.

Neuzbaigti aikstelés aplinkos
tvarkymo darbai, i$oriniy
komunikacijy, vidiniy tinkly,
automatikos, elektros,
vandentiekio, kanalizacijos,

$ildymo ir védinimo darbai.

vykdymas projekto Bl
objektuose 2013-12-31
duomenimis — apdailos darbai
tesiasi pastatuose 01,02.
Pagalbinés sistemos ir
infrastruktiira: Pakeitimy per
ataskaitini laikotarpi nejvyko.

1-0jo ir 2-o0jo bloky irangos
modifikavimas: Pakeitimy per
ataskaitinj laikotarpi neijvyko.

néra suderinta su IAE.

Siuo metu stogo dangai
suteiktas statusas "laikina" ir
prie§ pradedant naudoti turéty
biiti pakeistas stogo dangos
projektas. Rangovas pakeité
subrangova statybos darbams
atlikti.

Atlikty darby apraSymas Atlikty darby
Eil i Nuo projekt Per ataskaitinj laikotarpj apimys fuo ilusi i
Nr Sektorius . "u0 projekto er ataskaitiny laikotarp} projekto Iskilusios problemos Problemy sprendimas
. igyvendinimo pradZios igyvendinimo
pradZzios, %
1. [Projektavimas Techninio projekto bendrosios |GruodZio ménesj UZsakovas 90 Organizuojami susitikimai, siekiant
dalies projektas — uzbaigtas. nagrinéjo Rangovo pateiktus i§spresti probleminius klausimus.
Ivykdytas pazeisto kuro dokumentus:
projektas, IAE pateiké 2013 12 11 [vyko Techninis
komentarus dél projekto. - LPBKS esancios jrangos pasitarimas IAE su Rangovu dél
gamykliné dokumentacija, konteineriy suvirinimo danggiy
- tech. jrangos darbo projekta. modifikacijos.
GruodZio ménesj UZsakovas 2013 12 20 nepriklausomy eksperty
i¥nagrinéjo konkursinj organizacija AMEC pateiké
pasililyma SBS krany konteineriy savybiy ataskaita su
modifikacijos klausimu. teigiamomis i§vadomis.
Ivyko derybos tarp [AE ir
Konecranes atstovy (i¥ JAV ir [2013-12-18 jvykusiose derybose tarp
DB). IAE ir Konecranes atstovy buvo
aptarti techniniai ir komerciniai
klausimai ir pasilymai i§
Konecranes dél konkursinio
pasililymo sumaZinimo kainos.
2. |Statybos darbai  |UZbaigta 01-08 pastaty projekto | Aikstelés B1 statyba: Darby 75 01, 02 pastaty stogo danga 2013 12 04 jvyko pasitarimas su

Rangovu ir Techninés prieZiliros
atstovais dél pristabdyty jrangos
montavimo darby KIKK.
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Atlikty darby apradymas Atlikty darby
Eil ; N jekt P kaitinj laik i apimtys nuo ilusi i
Nr Sektorius . Nuo projexto er ataskaitiny laikotarpi projekto I3kilusios problemos Problemy sprendimas
. igyvendinimo pradZios igyvendinimo
pradZios, %
3. jlIrangos tickimas |[ LPBKS 02 past. pristatyti Pasikeitimy per ataskaitinj 30 Subrangovas savo vardu Sis klausimas $iuo metu yra
konteineriy tvarkymo jrenginiai | laikotarpj nejvyko. uzregistravo LPBKS 125t.  |nagrinéjamas.
(kranai, traversos, vartytuvas), krana. GeleZinkelio
taip pat geleZinkelio transporterio gamykliniai
transporteris konteineriams bandymai (dinaminiai
perveZti ir keturi konteineriai. bandymai) neuZbaigti.
Vartytuvo priémimo
bandymai aiksteléje
neuZbaigti.
4. |Irangos I3 dalies sumontuota Tesias jrangos (technologinés 22 Nebaigtas galutinis LPBKS {2013 12 04 jvyko pasitarimas su
montavimas konteineriy tvarkymo jranga 02 |dalies) montavimas KIKK krany montavimas. Rangovu ir Technings prieZiiiros
pastate. (kuro inspekcijos karstoji Sumontuoty jrenginiy atstovais dél pristabdyty jrangos
kamera). Laikinai sustabdyti gamykliniy dokumenty montavimo darby KIKK.
darbai KIKK. komplektas yra nepilnas.
5. |Irangos bandymai |Atlikti kai kurie konteineriy 42 Rangovas nepasiruodes atlikti |Sprendimo biidas bei terminai
tvarkymo jrenginiy bandymai. jrenginiy bandymuy, ir néra nurodyti 2012-07-16 rasto Nr. [S-
Uzbaigti abiejy perkrovimo galimybeés ju atlikti, kadangi i [4339 (15.5) protokole Nr. TP-12-415.
ma¥iny bandymai. Atlikti IAE nepristatyti jrenginiai.
elektros jrenginiy bandymai 03,
04 pastatuose (6/0,4 kW).
Atlikti pagrindinio pastato
krano bandymai.
6. |Personalo Konteineriy tvarkymo ir darbo |Pasikeitimy per ataskaitinj 4 Praktinis apmokymas yra Rangovas pateiké UZsakovui 58 vnt.
mokymai su elektros jrenginiais 03, 04  |laikotarpi neivyko. imanomas tik sumontavus mokomosios medZiagos
past. dalinis mokymas (6/0,4 jrenginius.
kW). Ivykdyti techniniai ir
eksploatacijos personalo
mokymai dél KPTI (kuro
pluosto tvarkymo jrengimo).
7. |Konteineriai Konteineriy gamyba: 82 Pagaminti konteineriai turi ~ [Apmokeéti 156 vnt. konteineriai i$ 190
Pasikeitimy per ataskaitin tam tikry nukrypimy nuo vnt.
laikotarpi nejvyko. patvirtinto Techninio 2013 12 20 nepriklausomy eksperty
projekto, tatiau Rangovas jau |organizacija AMEC pateiké
pateiké preliminarius konteineriu savybiy ataskaita su
nukrypimy pagrindimus. teigiamomis i§vadomis.
IS viso: 64 % (eksperty

ivertinimas)
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B2,3,4 projektas ,Naujas Kietyjy radioaktyviujy atlieky tvarkymo ir saugojimo kompleksas®

10.3 lentelé. B2 projekto finansiniai rodikliai

Eil.
Nr.

Sektorius

Sutarties
suma, €

I3mokéta i§ viso

Gautos ir neapmokétos mokéjimo saskaitos

Apmokétos mokéjimo saskaitos
per ataskaitinj laikotarpi

Suma, €

Sutarties
sumos, %

Data

Suma, €

Apmokéjimo
vélavimas, mén.

Data

Suma, €

1.

Avansinis mokéjimas

33 898 930,00

3 389 893,00

10%

Uzsakovo patvirtintos
Preliminarios saugos
analizés ataskaitos ir
Poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos.

33 898 930,00

3 389 893,00

10%

Statybos darby pradZia

33 898 930,00

3 389 893,00

10%

Pagrindinés jrangos
uzsakymo pagal subrangos
sutartis avansinio
mokéjimo patvirtinimas
pagal patvirtinta plana

33 898 930,00

3389 893,00

10%

Irangos gamykliniy
bandymy uZbaigimas pagal
patvirtinta plana

33 898 930,00

3220 398,35

9,5%

2013-07-19

322039835

Rangovo isipareigojimo
dél irangos tiekimo i IAE
ivykdymas pagal
patvirtinta plang

33 898 930,00

1593 249,71

4,7%

2013-09-10

1593 249,71

Pastaty statybos
uzbaigimas iki stogo
sandarinimo

33 898 930,00

0,00

0%

Mechaniniy, elektros,
kontrolés ir matavimo bei
struktdiriniy darby
uzbaigimas Komplekse

33 898 930,00

0,00

0%

Paleidimo-derinimo darby
uzbaigimas, jskaitant
eksploatavimo bandymus

33 898 930,00

0,00

0%

10.

Ivedimo i eksploatacija
uzbaigimas, iskaitant
garantinius bandymus
(priémimas i eksploatacija)

33 898 930,00

0,00

0%

I8 viso:

33 898 930,00

18 373 220,06

54,2%




10.4 lentelé. B3,4 projekto finansiniai rodikliai
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Eil.
Nr.

Sektorius

Sutarties
suma, €

I8mokéta i§ viso

Gautos ir neapmokétos mokéjimo saskaitos

Apmokétos mokéjimo saskaitos
per ataskaitinj laikotarpi

Sutarties

Suma, €
? sumos, %

Data

Suma, €

Apmokéjimo
vélavimas, mén.

Data Suma, €

Avansinis mokéjimas

90 134 365,16

8 768 920,50 9,7%

Uzsakovo patvirtintos
Preliminarios saugos
analizés ataskaitos ir
Poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos.

90 134 365,16

8 768 920,60 9,7%

Zemés darby pradZia

90 134 365,16

8 768 920,60 9,7%

Pagrindinés jrangos
uzsakymo pagal subrangos
sutartis avansinio mokéjimo
patvirtinimas pagal
patvirtinta plana, jskaitant
deginimo jrenginj ir super
kompaktoriy

90 134 365,16

8 768 920,60 9,7%

I$moka Rangovui pagal
teismo sprendima dél B34
pastato iSdéstymo perkélimo

90 134 365,16

2 445 159,16 2,7%

Irangos gamykliniy
bandymy uzbaigimas pagal
patvirtinta plana, jskaitant
deginimo jrengini ir super
kompaktoriy

90 134 365,16

8 768 920,60 9,7%

2013-07-19 2 192 230,15

Rangovo isipareigojimo dél
jrangos tiekimo i IAE
ivykdymas pagal patvirtinta
plana, jskaitant deginimo
irenginj ir super
kompaktoriy

90 134 365,16

4 384 460,30 4,9%

Pastato statybos uzbaigimas
iki stogo sandarinimo

90 134 365,16

5261352,36 5,8%

Mechaniniy, elektros,
kontrolés ir matavimo bei
struktiiriniy darby
uZbaigimas Komplekse

90 134 365,16

0,00 0%
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y o iy . . . Apmokétos mokéjimo saskaitos
Eil ‘ Sutarties [$mokeéta i§ viso Gautos ir neapmokétos mokéjimo saskaitos per ataskaitinj laikotarpi
Nr Sektorius suma, € Sutarti Apmokéjimo
) ? Suma, € utarties Data Suma, € ApMOXE)Im Data Suma, €
sumos, % velavimas, mén.
Paleidimo-derinimo darby
10.|uzbaigimas, iskaitant 90 134 365,16 0,00 0% - - - -
eksploatavimo bandymus
Ivedimo i eksploatacija
{1 |iZbaigimas, iskaitant 90 134 365,16 0,00 0% - - - -
garantinius bandymus
(priémimas j eksploatacija)
IS viso:| 90 134 365,16 | 55 935 574,72 61,9% - - - -
Mokéjimo saskaity neapmokéjimo prieZastys
Siuo atveju netaikoma.
Deryby su B2,3,4 projekto rangovu (NUKEM Technologies GmbH) eiga
Tarpiné sutartis (Heads of Settlement Terms) pasira$yta 2012 m. kovo 29 d. Derybos tesiasi.
10.5 lentelé. B2 projekto eiga
. Atlikty darby apraSymas . . .
11311. Sektorius Nuo projekto Per ataskaitinj Aﬂ“f“* daﬂ:il.l arplmtys 3;0 proo/Jekto I3kilusios problemos | Problemy sprendimas
L igyvendinimo pradZios laikotarpj lgyvendimmo pradzios, 7o
B2 1-0j0 i$émimo modulio Rangovas privalo
(B2/RU1) techninis B2/RU1 darbo pateikti Uzsakovui
projektas yra patvirtintas; |projekto dalys yra atnaujinta B2/RU2RU3
o derinamos. Techninj projekta
B2 2-ojo ir 3-iojo 15¢mimo tolesniam perdavimui |
1. | Projektavimas moduliy (B2/RU2RU3) 35% VATESI; -
techninis projektas yra
derinamas; B2/RU2RU3 Salys turi suderinti
techninis projektas pakeitimy i projekting
B2 1-0jo i¥émimo modulio {yra derinamas. dokumentacija
(B2/RU1) darbo projekto jtraukimo procediira.

dalys yra derinamos.
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. Atlikty darby apraSymas . . .
II::IH' Sektorius Nuo projekto Per ataskaitinj Athk.tq dart:;‘.l gpuntys :11;0 pl;(/)Jekto Iskilusios problemos | Problemy sprendimas
L. igyvendinimo pradZios laikotarpi lgyvendinimo pradzios, 7o
Pagrindiniai poliy
jrengimo darbai (B2 1-as
i§émimo modulis);
Pamaty plok3ités jrengimo .
2. | Statybos darbai darbai (B2 1-as isémimo) o o2 RUI sieny 18% . -
N jrengimo darbai.
modulis);
AntZeminés konstrukcijos
statybos darbai (B2 1-as
i§émimo modulis).
UZsakovas patikrino, kuri
jranga yra saugoma §iuo
. .. metu Rangovo sandéliuose o - -
3. |[Irangos tiekimas i aikStele Visagine ir kuri jranga yra - 0%
paruosta pristatymui i
aikstele.
4. |Irangos montavimas - - 0% - -
Irangos bandymai ) ) o ) _
> aiksteléje 0%
6. |Personalo mokymai Pradétas m"ky?“" - 5% - -
programy rengimas.
I8 viso: 38,5%
10.6. lentelé. B34 projekto eiga
. Atlikty darby apra§ymas . . .
l;illrl Sektorius Nuo projekto Per ataskaitinj At11k.tq d::gf;;?%ig;gg& ekto I3kilusios problemos | Problemu sprendimas
) igyvendinimo pradZios laikotarpi v P i
Techninis projektas yra B34 inZinieriniy
patvirtintas; komunikacijy darbo
Darbo projekto dalys yra  |projektai yra
derinamos; derinami. & . L
i t
Statybos darbo projektas S:llgelzsit?rlnr::iu;%rjl:kiin ¢
1. |Projektavimas yra pazymétas antspaudu  |[rangos montavimo 70% lc)lokumen tacija -
Pritariu statyti®; bréziniai: 16 eakimo procedira
[rangos montavimo projekty yra ! P i
bréZiniai: 63 projektai yra |paZymeéti antspaudu
paZymeéti antspaudu ,»Pritariu statyti®.

,,Pritariu statyti“.
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. Atlikty darby apraSymas . . .
Eil Sektorius Nuo projekto >I,’er ataskaitinj Athlftq darbl.l apimtys nuo pr:) jekto I3kilusios problemos | Problemy sprendimas
Nr. igyvendinimo pradZios laikotarpi igyvendinimo pradZios, %
Vyksta 01, 02, 03 pastaty|Vyksta metalo Rangovas pasialé Rangovas yra visiSkai
statybos konstrukcijy|konstrukcijy pakeitimus atsakingas uZ i8kilusiy
irengimo baigiamieji|montavimas; patvirtintame darbo problemy sprendima.
etapai; Vyksta projekte ir jy derinimas
Uzbaigti lietaus sméliasraucio darbai uzima daug laiko.
2. |Statybos darbai kanalizacijos irengimo | (paruo$imas 75% Létas darby vykdymas
darbai B34  aiksteléjejapdailos darbams); dél NUKEM
(sujungimas su IAE lietaus|Vyksta stogo subrangovy resursy
kanalizacija); jrengimo darbai; stokos.
Uzbaigti plytiniy sieny ir | Vyksta keliy
pertvary jrengimo darbai. |irengimo darbai.
Pradétas jrangos tiekimas;
Uzsakovas davé leidima .
L . dalies jrangos tiekimui; ) Rangovas yra visiSkai
3. giigicis tiekimas { Salys pasira$é susitarima, - 7% ii;algg;?:;?ag?:nugftos atsakingas uz i§k:11usiq
¢ apradantj jrangos { trang * |problemy sprendima.
Visagino m. saugyklas
tiekimo salygas.
UZzsakovas turi pastaby
. pokraniniy keliy irenginio . dokumentacijai. Rangovas yra visiskal
4. |Irangos montavimas . - .. montavimo darbai; 5,8% . atsakingas uZ i8kilusiy
plontz'w_lm.as ir deginimo Sumontuotas B3 Lfatas darby vykdymas problemy sprendima.
HENEINIO [rangos védinimo vamzdis. dél NUKEM
montavimas. subrangovy resursy
stokos.
[rangos bandymai o )
3 aiksteléje - - 0% -
Pradétas mokymo
programy rengimas;
Rangovas pateiké B34 5 .
Uzsakovo personalo Uzsakovas laukia
eksploatavimo ir techninio| . . Rangovo gla(;le(r}llgilglgmgr amy
6. |Personalo mokymai aptam'a Vimo mokymy atsakymai { 5,7% - . o
plana ir Uzsakovo pastabas Visa reikiama
B34 mokymy modulius P ) informacija buvo
7.7ir7.7.1; pateikta Rangovui.
UZsakovas pateiké savo
pastabas dél Rangovo
pateikty dokumenty.
I§ viso: 59%
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B19-1 projektas ,,Labai maZo aktyvumo trumpaamziy atlieky saugyklos projektavimas ir statyba“

10.7 lentelé. B19-1 projekto finansiniai rodikliai

ey . . . Apmokétos saskaitos per
Eil ) Sutarties I8mokéta i§ viso Gautos ir neapmokétos saskaitos ataskaitinj laikotarpi
Nr Sektorius suma, € Sutarti Apmokéjimo
) & Suma, € utarties Data Suma, € APMOKEJIMC Data Suma, €
sumos, % vélavimas, mén.
1. | Projektavimas 880 000 880 000 100 --- - -
2. | Licencijavimas 247 500 247 500 100 - - -
3. | Statybos darbai 2010000 2010 000 100 --- --- -
4. | Irangos tiekimas ir
1290 000 1 290 000 100 --- - ---
5. | Irangos montavimas
6. | Irangos bandymai 90 000 - - - - o
7. | Konteineriai 250 000 250 000 100 --- - o
I§ viso: | 4767 500 4 677 500 98 -

Saskaity neapmokéjimo prieZastys

Neapmokéty saskaity néra.

Deryby su B19-1 projekto rangovu (konsorciumas ,,Specialus MontaZas-NTP*) eiga

Derybos nenumatytos.




10.8 lentelé. B19-1 projekto eiga
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Atlikty darby apra§ymas Atlikty darby
Eil apimtys nuo
Nr' Sektorius ) ) . .. Per ataskaitinj . projel'(to I¥kilusios problemos Problemy sprendimas
: Nuo projekto igyvendinimo pradZios . . vendinimo
laikotarpi By Ven
pradZios, %
Ilgas techninio projekto Tiesioginis
I3leistas buferinés saugyklos techninis nagrinéjimas LR institucijos. bendravimas su
projektas, suderintas su IAE ir LR instiFquomjs, ‘si‘ekiant
1. |Projektavimas institucijomis. - 100 pateikti paaiSkinimus,
. L suderinti dokumento
Ileistas buferinés saugyklos darbo projekta, aptarti
projektas, suderintas su IAE. pastaby/komentary
falinimo kelius.
I5leista PSAA, suderinta su IAE ir LR Ilgas Bendryjy duomeny savado | Tiesioginis
institucijomis. derinimas su LR institucijomis. !)enfira\ﬁm@ su
. . Tigas VATESI eksperty institucijomis, .51§k1ant
I§.lelstas Bendryjy duomeny savadas, Gauta licencija nagrinéjimas GSAA pateikti paaiskinimus,
suderintas su IAE. eksploatuoti ir suderinti dokumento
2. |Licencijavimas I3leista Galutinés SAA, suderinta su IAE. |leidimas 100 projekta, aptarti
Gautos VATESI pastabos. pramoninei pastaby/komentary
. .. eksploatacijai §alinimo kelius.
GSAA suderinta su VATESI. Visi
dokumentai, pagrindZiantys licencijos
eksploatuoti i§davima, suderinti su VATESL
Atlikti Zemés darbai buferinés saugyklos --- ---
aiksteléje.
3. |Statybos darbai Ikalti poliai. 100
Patiesta pamaty plok3té.
Pastatytas buferinés saugyklos pastatas.
4. | Irangos tickimas ?atlektg visy bufe;me.s saugyklos sistemy . 100 - -
iranga jos montavimui
5. |Irangos montavimas Visa patiekta jranga sumontuota - 100 --- -
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Atlikty darby apraSymas Atlikty darby
Eil. Sektori apimtys nuo
ektorius . . . seies rojekto I3kilusios problemos Problemy sprendimas
Nr. Nuo projekto igyvendinimo pradZios Pefa?ﬁl;;timl igylz/erjldinimo P P
pradZios, %
TATENA ekspertai ilgai Kadangi pakuociy
nagrinéjo pakuo&iy aprasyma (Sie |apraSymuose yra
darbai nebuvo numatyti projekto | reikalavimai pakuociy
darby grafike, pirma karta formqv1m}11, IAE,
nagrinédama pakuogiy aprasyma | Suderinusi su VATES],
RATA neinformavo IAE, kad | parengé pakuoiy su
ketina siysti dokumentus athekor_ms forr‘nav1mo
nagrinéti TATENA.) Proced;ra& Del wl
Ilgai buvo derinamos su VATESI Vlggiul ;;:;nzxé:u;s “e
] pakuotiy su atliekomis 2 b 4 i i 4
Atlikti visy buferinés saugyklos sistemy formavimo ir matavimy ne UYO ga lm,y ?S e
s .. . - praktiskai patikrinti Siy
bandymai (kiekvienos atskirai). eksploatacinés procediros: procediry priimtinuma
Atlikti , $altieji* buferinés saugyklos VATESI traktgo; a ,,karsmo§1us ir pakuogiy formavimo
b et . bandymus“ kaip eksploatacijos . .
andymai, i§leista ataskaita. <. ” 2> | procesui, ir suformuotos
) pradZia, ty. Siam momentui turi | o, S0 vimo
6. |Irangos bandymai Parengta ,.kar$tyjy” bandymy programa, - 100 biiti parengtos visos Pren iniui. Dél to
suderinta su IAE padaliniais, suderinta eksploatacinés procediiros ir po ¢ akfoéiq formavimo
VATESI bandymy tuoj pat prasideda p —
. .. procediiros buvo
o . . objekto eksploatacija. IAE .
Atlikti , kar§tieji buferinés saugyklos nuomoné — negalima parengti koreguoj amos f"'5
bandymai, iSleista ataskaita. procediiry remiantis tiktai lfanqs,ltgll(pmelkalgvo
teoriniais apskai¢iavimais, né Izqy;nvlil‘{mal k(;rsta‘rgl:llvg'
karto nepamatavus realias teikti E} AE aou li
tickas pateki IAE speciaisy
a R _ ir matavimy irenginio
Kadangi po bandymu procediiras | reng¢jo paaiskinimai.
reikés vis tiek papildomai
apdoroti, i¥mintingiau bty i3
pradZiy atlikti bandymus pagal
bandymy programa, remiantis
rangovo dokumentais, po to
papildomai apdoroti procediiras.
7. iPersonalo mokymas Personalas apmokytas. - 100 Nebuvo
8. |Konteineriai Patiekta 40 konteineriy ISO. --- 100 Nebuvo

I§ viso:

100




B19-2 projektas ,,TrumpaamzZiy labai maZzo aktyvumo atlieky atliekynas*

10.9 lentelé. B19-2 projekto finansiniai rodikliai

o X . . . Apmokétos saskaitos per
Eil. o Sutarties I$mokéta i§ viso Gautos ir neapmokétos saskaitos ataskaitinj laikotarpi
Nr Sektorius suma, € Sutarties Apmokéjimo
' ’ Suma, € Data Suma, € L ) Data Suma, €
sumos, % vélavimas, mén.
1. | Projektavimas 880 000 880 000 100 - - -
2. | Licencijavimas 247 500 247 500 100 - - -
3. | Statybos darbai?
4. | Irangos tiekimas 2
5. | Irangos montavimas *
6. | Irangos bandymai 2
7. | Personalo mokymas ?
8. | Pakuotés ir konteineriai’
Bviso: | 1127500 1127 500 100 - --- -

Saskaity neapmokéjimo priezastys

Neapmokety saskaity néra.

Deryby su B19-2 projekto rangovu (konsorciumas ,,Specialus MontaZzas-NTP) eiga

Derybos nenumatytos.

! Po sutarties sudarymo Sektoriaus sudétis gali keistis.

2 Informacija bus pateikta po statybos sutarties sudarymo.




10.10 lentelé. B19-2 projekto eiga
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Eil.
Nr.

Sektorius !

Atlikty darby apra$ymas

Nuo projekto igyvendinimo pradZios

Per ataskaitinj laikotarpi

Atlikty darby
apimtys nuo projekto
igyvendinimo
pradZios, %

I3kilusios
problemos

Problemy
sprendimas

Projektavimas

1. Isleistas laidojimo modulio techninis
projektas, suderintas su IAE, atlikta
bendroji ekspertizé, vyksta
pakartotinis derinimas su LR
institucijomis.

2. I§leistas laidojimo modulio darbo
projektas, suderintas su IAE.

3. Laidojimo modulio techninio
projekto suderinimas buvo svarstytas
ketvirtiniame pasitarime su VATESIL

4, Parengtas ir i§siustas VATESI
suvestinis fizinés saugos projekto
suderinimo ir kapinyno statybos
darby grafikas. Gautas kapinyno
projekto suderinimo patvirtinimas i%
RSC (reikalavimas AM).

5. Pataisytas projektas su institucijy
suderinimais pasiusti i eksperto
organizacija bendros ekspertizés
pagal AM pastabas i§vady taisymui.

6. Gauti visy institucijy suderinimai.
Techninis projektas perduotas | IAE
archyva.

Techninis projektas patvirtintas
Generaliniu direktoriumi ir
perduotas | IAE archyva.

100

Iigas IAE
archyvo pastaby
techniniam
projektui
rangovu
$alinimas.

Tiesioginis
bendravimas su
Rangovu, i§siystas
radtas siekiant
pagreitinti pastaby
$alinima.

Licencijavimas

1. 3leista PAA, suderinta su IAE ir LR
institucijomis.

2. I§leistas Bendrujy duomeny savadas,
suderintas su IAE, LR institucijomis
ir Eurokomisija.

Atliekyno laidojimo moduliy
pripaZinimo tinkamais
eksploatuoti programa issiusta
VATESI derinimui.
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Konkurso organizavimas
ir sutarties sudarymas 2

1. Techniné specifikacija pirkimui
derinama tarp IAE atsakingy
padaliniy.

2. Techniné specifikacija pirkimui
i§siysta svarstyti CPVA.

3. Gautos CPVA pastabos. Atliekamas
techninés specifikacijos koregavimas
pagal CPVA pastabas. Techniné
specifikacija i§siysta CPVA

4. Pataisyta pagal CPVA pastabas TU
2013-11-14 pateikta CPVA..

Surengtas susitikimas su CPVA
techninés uzduoties aptarimui. TU
pakoreguota pagal susitikimo
sprendimus ir i¥siusta CPVA el.
pastu.

78

Iiga TU
derinimo su
CPVA trukmé
dél padarytos
pradinéje
projekto
stadijoje
klaidos.

Efektyvesné
saveika IAE
jtraukty i darba
skyriy su CPVA
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. Atlikty darby aprasymas _ Atlikty darby o
Eil. Sektorius ! apimtys nuo projekto I3kilusios Problemy
Nr. Nuo projekto jgyvendinimo pradzios Per ataskaitini laikotarpj 1gyven§1m1mo problemos sprendimas
pradZios, %

3. | Statybos darbai - -

4. | Irangos tiekimas - —

5. | Irangos montavimas * — —

6. | Irangos bandymai - -

7. | Personalo mokymas > - -

8. | Pakuotés ir konteineriai’ - —

IS viso: 25

B25-1 projektas ,MaZo ir vidutinio aktyvumo trumpaamziy radioaktyviyjy atlieky pavirsinis atliekynas*

10.11 lentelé. B25-1 projekto finansiniai rodikliai

I¥mokéta i§ viso Gautos ir neapmokeétos saskaitos Ameke.th h qs}caltos per
] ) Sutarties ataskaitini laikotarpi
Eil. Nr. Sektorius suma. € -
’ Suma, € Sutarties Data Suma, € Aprpokej 1m9 Data Suma, €
sumos, % vélavimas, mén.
. . 2013-08-13; | 869 616.30
1. Projektavimas 8890 623.00 | 6194811.30 70
2013-09-04
5. | Techninioprojekto | 446 336 o9
nepriklausoma ekspertizé
3. Statybos prieZilira 895 360.00
4, Statybos darbai
5. [rangos tiekimas
6. Montavimo darbai
7. Irangos bandymai
8. Personalo apmokymas
I§ viso: | 10492 319.00 | 6194 811.30 59 869 616.30




Saskaity neapmokéjimo prieZastys

Neapmokeéty saskaity néra.

Deryby su B25-1 projekto rangovu (jungtinés veiklos partneryst¢ — AREVA-TA (Pranciizija), ANDRA (Pranciizija), Pramprojektas
(Lietuva), Lietuvos energetikos institutas (LEI), ,,Specialus montaZzas“ -NTP (Lietuva)) eiga

Derybos nenumatytos.

10.12 lentelé. B25-1 projekto eiga
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Atlikty darby apra§ymas Atlikty
darby
Eil Sektori D rokto | Iskilusios probl Probl di
ektorius : ; o projekto ilusios problemos roblemy sprendimas
Nr. Nuo pro;e;crt: dli%z;/endmlmo Per ataskaitini laikotarpi igyvendi'nim
o pradzios,
%
Lo _ + Duomenys apie Lapkri¢io mén.
- 2013 m. vasario mén. Rangovas pateike projekto B3/4 athicky susitikime (CRM-43)
Uisgkovgl atnauj.mt’a: doku'm.entq ,,Bas'lc konteineri ir jo atlieky Rangovas pateiké
Er&gmeermg De_sgn B leldmyg),v kl.m . pakuotés specifikacija Uzsakovui sanaudy
Uzsakovas patvirtino 2013 m. birZelio mén.; bus jtraukti | Pavirsinio uZ bendra, projekto
- Uzsakovas pateiké Rangovui radioaktyviuju kapinyno projekta. vélavima ir
- Aik§.telés inZinieriniy- atlieky tvarkymo agentiiros (RATA) CI-36, NUKEMo pradiné papildomus darbus
geologiniy tyrimy ataskaitos | ¢_14 tyrimy skystose radioaktyviosiose informacija buvo aptarta | Skai¢iavimus. Pries
derinimas; atliekose ataskaita; UZsakovas pateiké imonés viduje ir lapkri¢io mén.
- Tektonikos analizés Rangovui rastg (atsakyma) dél B25-1 projekto planuojami tolesni susitikima (CRM-43)
ataskaitos derinimas; uZdelsimo ir likusiujy klausimy, susijusiy su aptarimai; 2013 m. spalio 30 d.
- Aikstelés revalidacijos C-14 atlieky inventorizacija; « Tikslus nuklido C-14 | UZsakovas BSsiunte
1. Projektavimas ataskaitos patvirtinimas; - T S PR SR : 84 . . Rangovui 16 puslapiy
’ echniniai pasitarimai {vyko, dalyvaujant matavimas kietose

- Pavir$inio atliekyno
projektiniy sprendimy
varianty ataskaitos
patvirtinimas

- Preliminarinio inZinerinio | o

projekto patvirtinimas

¢ 5 ekonomiskai efektyviujy technologinio

kelio i aik§tele B25 marSruto varianty,

atsizvelgiant { minimalias sanaudas;

pavir3inio atlickyno ekonomiskai

efektyvios $ildymo sistemos;

e  klausimy, susijusiy su IAE §ilumos ir
Salto vandens tiekimo strategija.

- Techniniai pasitarimai {vyko, dalyvaujant

VATESI, Valstybinés teritorijy planavimo ir

statybos inspekcijos, IAE ir Rangovo

IAE, CPVA, RATA ir Rangovo atstovams dél:

eksploatavimo
nutraukimo atliekose
tikslu sumazinti
Pavir$inio atliekyno
bendrojo talpumo
konservatyvius
duomenis, susijusius su
jonizuojan¢iojo
spinduliavimo dozés
galia visuomenei — yra
tesiamas;
+ Rangovas pateiké

ra§ta (Nr. LTC-
0340), patvirtinantj
pagrindines sutarties
nuostatas dél projekto
vélavimo ir
papildomo
apmokéjimo
papildomams
darbams. UZsakovas
nepripaZino Rangovo
komercinés
pretenzijos ir
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atstovams del: ra$tus (2013 m. liepos 31 | pareikalavo pateikti
o B25-1 atliekyno statybos etapy (kurie bus d. Nr. LFC-263, LFC- | jam detalius 1st_9r1nés
264, LFC-265, 2013 m. dokumentacijos

patvirtinti Techninio projekto etape);
e  VATESI BSR - 1.6.1-2012 reikalavimy.
- Rangovas pateiké UZsakovui sanaudy uz
bendra projekto vélavima ir papildomus darbus
skai¢iavimus ir UZsakovas i§siunté atsakyma-
paklausima | Rangovo komercing pretenzija -
pateikti detalius istorinés dokumentacijos
duomenis pagal sutarties nuostatus;
- Rangovas pateiké Uzsakovui papildomy
sanaudy uZ ankstesnj kai kuriy Techninio
projekto ir PSAA daliy pristatyma 2014 m.
vasario mén. skai¢iavimus; UZsakovas sutiko
su ifankstiniu apmokéjimu (kuris turéty bati
pagristas EBRD - Europos rekonstrukcijos ir
plétros bankui) ir atmeté bet kurj papildoma
apmokéjima.

rugséjo 27 d. Nr. LFC-
273, 2013 m. spalio 30 d.
Nr. LFC-277), kuriuose
informuoja, kad parengs
papildyma prie sutarties
dél papildomo
apmokeéjimo ir
papildomos darby
apimties, taip pat dél
Techninio projekto
terminy perkélimo iki
2014 m. geguZés vidurio;
* Rangovas pateiké
UZsakovui sanaudy uz
bendra projekto vélavima
ir papildomus darbus
skai¢iavimus (2013 m.
lapkri¢io 7 d. ra3tas Nr.
LFC-279) ir UZsakovas
i§siunté atsakyma-
paklausimg j Rangovo
komercine pretenzija -
pateikti detalius istorinés
dokumentacijos
duomenis pagal sutarties
nuostatus (2013 m.
spalio 30 d. raStas Nr.
LTC-340 ir 2013 m.
lapkri¢io 13 d. raStas Nr.
LTC-345).

* 2013 m. gruodzio 16 d.
Rangovas pateiké raStus
Nr. LFC-284 ir LFC-285
dél isankstinio
apmokéjimo ir
papildomy i3laidy uz
ankstesnj kai kuriy
Techninio projekto ir
PSAA daliy pristatyma
2014 m. vasario mén.
Uzsakovas i§siunté savo

duomenis pagal
sutarties nuostatus,
kad Rangovas
pagristy savo
prasyma dél
papildomo
apmokéjimo.
Siuo metu
realizuojamas
aktyvus pretenzijos
valdymas, ir
UZzsakovas sieks
geriau nustatyti
atitinkan¢ias
pareigas, teises ir
igaliojimus, kaip $io
proceso dalj.
Rangovas sutiko testi
projektavimo darbus
kartu nagrinéjant
komercinius
klausimus.
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atsakyma (ra§to Nr.
LTC-350): sutiko su
iSankstiniu apmokéjimu

(kuris turéty buti
pagristas EBRD -
Europos rekonstrukcijos
ir plétros bankui) ir
atmeté bet kurj
papildoma apmokéjima.
Techninio projekto
2. nepriklausoma
ekspertize
3. Statybos prieZiiira
4. Statybos darbai
5. [rangos tiekimas
6. Montavimo darbai
7. [rangos bandymai
Personalo
apmokymas’
I8 viso: 56




11 lentelé. Netinkamos i$laidos
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Lt

Eil.
Nr.

Ketvirtis

Netinkamy
i$laidy suma

Fondas, kurio 1éSomis negaléjo biiti
padengtos netinkamos i§laidos

I¥laidy pripaZinimo netinkamomis
prieZastis

1.

Pirmas

Antras

904,47*

Ignalinos programos léSomis
(WFA.12 projektas)

Keliy darbuotojy darbo uZmokescio
pakeitimas, kuris atitiko kolektyvinés
sutarties ménesiniy algy dydZius, taciau
nebuvo atlikti pakeitimai WFA-12
finansavimo sutarties priede Nr. 4

41 738,96**

Ignalinos programos lé3omis
(EQS.12 projektas)

Vykdant vie§ojo pirkimo-pardavimo
sutartf Nr.PSt-106(13.66) ,Betono
midinio pirkimas“, dél techninés
klaidos mokéjimai tiekéjui buvo
atlickami daZniau nei viena karta per
ménesj (sutartyje buvo numatytas tik 1
mokéjimas per mén.). Atitinkamai,
CPVA nuomone, buvo paZeistos
Viedyjuy pirkimy jistatymo 3 straipsnio,
18 straipsnio 8 dalies nuostatos bei IAE
supaprastinty pirkimy taisykliy 73
punkto nuostatos ir tuos ménesius, kur
buvo pritaikyta klaidinga apmokéjimo
schema, CPVA apmokéti atsisaké

Tretias

Ketvirtas

313,25%*x*

Ignalinos programos 1é3omis
(EQS.13 projektas)

Vadovaujantis 2013-06-13 LR
vyriausybés  ,,Dél  kompensacinio
atlyginimo uZ audiovizualiniy kiriniy
ar fonogramose jra¥yty kiiriniy
atgaminima  asmeniniais  tikslais
surinkimo, paskirstymo, mokéjimo ir
graZinimo tvarkos apra%o patvirtinimo*
nutarimu Nr. 699, IAE turi teise
susigraZinti kompensaciniam
atlyginimui skirta suma (133,25 Lt) uz
tiekéjo UAB ,,Konika Minolta Baltia®,
vykdant viefojo pirkimo-pardavimo
sutartj Nr. PSt-70(13.66) ir (180,00 Lt)
uz tiekéjo UAB ,BAIP“, vykdant
Uzsakymo sutarti Nr. CPO20307/PSt-
105(13.66).

Vadovaujantis specialiosios
finansavimo sutarties 14 punkto ir 24.2
punkto nuostatomis, ios  iflaidos
Ignalinos programos lé$omis
kompensuojamos nebus. Asociacija
LATGA kompensavo IAE 133,25 Lt
suma, Lietuvos gretutiniy teisiy
asociacija AGATA kompensuos IAE
180,00 Lt suma.

1 028 934,40****

Ignalinos programos 1é3omis
(MCD.01 projektas)

Vadovaudamasi LR Vyriausybés 2007
m. gruodZio 5 d. mutarimo Nr. 1290
,Dél  2007-2013 mety Ignalinos
programos jgyvendinimo Lietuvoje* 3
punktu, Taisykliy 3 punkte pateiktu
projekto tinkamy i8laidy apibrézimy
Taisykliy 11.10 p. Finansavimo
sutarties 2.1 ir 7 p., avansiniu
mokéjimu islaidy (298 000,00 euro)
Paslaugy teikéjui CPVA i3mokétas
1é3as pripaZino netinkamomis
finansuoti Ignalinos programos
léSomis.
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Pastabos: * CPVA raitai 2012-12-11 Nr. 2012/2-11900 ir 2013-06-20 Nr. 2013/2-6082;
** CPVA rastai 2013-03-07 Nr. 2013/2-2552 ir 2013-05-13 Nr. 2013/2-4803;
*¥* CPVA rastai 2013-11-19 Nr. 2013/2-10730 ir 2013-12-13 Nr. 2013/2-11659;
***x CPVA rajtas 2013-11-29 Nr. 2013/2-11181.

VI IAE DARBUOTOJUY SKAICIAUS, JU APMOKYMU IR VIDUTINIO DARBO

UZMOKESCIO APZVALGA

12 lentelé. Darbuotojy skai¢ius ir darbo uzmokes¢io vidurkis

Eil - 2013

- | Rodiklis 2009 | 2010 | 2011 | 2012

Nr. 1 ketvirtis | 2 ketvirtis | 3 ketvirtis 4 Ketvirtis

1. | Darbuotojy 2354 | 1966 | 2037 | 2053 2055 2057 2075 2103
skai¢ius

2. | Atlyginimo 3659 | 3566 | 3656 | 3695 3853 3872 3876 3861
vidurkis (Lt)

Pastabos:

1. Darbuotojy skai&ius laikotarpio pabaigoje (jskai¢iuojant vadovaujan&ius darbuotojus).
2. Darbuotojo ménesinio atlyginimo vidurkis (MAV) apskai¢iuojamas pagal LRV 2009 m. spalio 14 d. nutarima Nr.
1318.: apskaitiuotos darbuotojy darbo apmokéjimo 1éSos, nejskaitant i3eitines imokas, kompensacijas, materialines
pasalpas, ligos paalpas, mokamas laikino nedarbingumo metu, jmonés vadovaujan¢iy darbuotojy darbo apmokejimo
lesas, (DAL) dalijamos i§ vidutinio salyginio darbuotojuy skaitiaus (VSDS) ir ataskaitinio laikotarpio meénesiy
skaitiaus i§ 12 arba i§ 3 (MEN).

DAL

= ————— :MEN.
MAV VSDS N

13 lentelé. Perkvalifikuoty ir apmokyty darbuotoju skaigius 2013-01-01 +2013-12-31

Planuojamas Metinio
Eil. Rodiklis ! 2 3 4 Viso metijnis planuojamo
Nr. ketvirtis | ketvirtis | ketvirtis | ketvirtis o rodiklio
rodiklis . .
igyvendinimas
Pirminis mokymas
. . 4 29 1 20 °
! (perkvalifikavimas) 53 ? > 182 0 1%
Kvalifikacijos
2. | palaikymo ir kélimo 88 40 23 67 218 160 136%
mokymai JAE
Kvalifikacijos
palaikymo ir kélimo
3. | mokymai Lietuvos ir 57 70 16 35 178 150 119%
uZsienio mokymo
istaigose
Mokymai atlikti darbus
4. | su potencialiai 92 61 83 195 431 420 103%
pavojinga jranga
5. | PrieSgaisrinio techninio 34 14 136 581 765 550 139%
minimumo mokymai ir




29

Eil 1 2 3 4 Planuojamas plzdnitol;'latomo
Nr. Rodiklis Ketvirtis | ketvirtis | ketvirtis | ketvirtis | ¥ °° 2333‘12 rodiklio
igyvendinimas
Ziniy patikrinimas
Radiacinés saugos
6. | mokymas ir Ziniy 209 243 124 332 908 600 151%
patikrinimas
7, | Privalomos higienos 158 176 113 199 | 646 550 117%
" | igidZiy mokymas °
Privalomoio i -
g | - r'vaomojo purmosios 90 109 146 255 | 600 500 120%
pagalbos mokymas
9. | Studenty praktika 5 7 3 - 15 - -
14 lentelé. Nelaimingy atsitikimy darbe skaiCius 2008 - 2013 metais
Nelaimi itiki Kaiti
Eil e amjungq atsitikimy s alé_lus _ Nedarbo dieny skaiius
N, | Ketvirtis Lengvi — Sunkds ar mll(ftlln{ cidenta (kalendorinés dienos) dél
) elyje elyje necidental nelaimingy atsitikimy
Darbe | y/ig darbo | P& | yis darbo
1. Pirmas 4 1 - - - 166
2. Antras 3 - - - - 183,5
3. Trelias - - - - - -
4, Ketvirtas 2 2 - - 2 94
I3 viso 2013 metais: 9 3 - - 2 443,5
I3 viso 2012 metais: 4 1 - - 2 245,5
1% viso 2011 metais: 1 1 - - 2 323
I§ viso 2010 metais: 4 4 - - 1 364
I§ viso 2009 metais: 2 4 - - 1 157
I¥ viso 2008 metais: 2 4 - - 5 222

Pastaba. Skai¢iuojant kalendoriniy nedarbo dieny skai¢iy dél nelaimingy atsitikimy, nurodomas
kalendoriniy nedarbo dieny skai¢ius, tenkantis ataskaitiniam ketvir¢iui.

SOCIALINES GARANTIJOS

Valstybés jmonés Ignalinos atominés elektrinés 2013 m. kovo 20 d. generalinio
direktoriaus jsakymo Nr. VIs-79 ,,Dél valdybos sprendimy vykdymo* 5 punktu V][ TAE
Kolektyvinés sutarties vykdymui skirta 100 takst. Lt. I$ iy 1é8y nuo 2013 m. sausio 1 d. iki
2013 m. gruodzio 31 d. skirta ir i$mokéta — 99,99 tikst. Lt (tame skai¢iuje: materialin¢ paSalpa
gydymuisi ir esant sunkiai materialinei padéciai — 43 tiikst. Lt; artimyjy giminaiCiy laidotuvéms —
23,6 tikst. Lt; mirus jmonés darbuotojui — 19,98 tiikst. Lt; socialinio draudimo iSmokos (30,98%)
—13,32 tikst. Lt; garantinis fondas (0,2%) — 0,09 tikst. Lt).

Per ataskaitinj laikotarpj nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodzZio 31 d.
darbuotojams suteiktos 1181 nemokamy atostogy dienos dél Seimyniniy aplinkybiy arba kity
svarbiy prieZas¢iy ir 1859 papildomy apmokamy atostogy dienos, is ju:

- nepilnamegiy vaiky su negalia prieZitrai — 105 dienos;

- darbuotojams, auginantiems 2 ir daugiau vaiky iki 12 m. — 965 dienos;
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- darbuotojams, pateikusiems mokymo jstaigy paZymas apie perkélimg i kitg kursa,
remiantis mokymo jstaigy paZymoms-kvietimais - 464 mokymosi atostogy dienos, iSmokéta
17 tukst. Lt;

- mokamas neatvykimas i darba (papildomos medicininés apZitiros) — 1 diena;

- mokamas laikas naujo darbo paieskai — 325 dienos.

BENDRADARBIAVIMAS SU PROFSAJUNGOMIS

2013 m. kovo 14 d. ir 2013 m. gruodZio 13 d. $aliy susitarimais buvo pratgstas V] IAE
Kolektyvinés sutarties, DVSta-1465-1V2, galiojimas iki 2014 m. kovo 15 d. (imtinai).

Ataskaitiniu laikotarpiu 3aliy komisijos posédziuose patvirtinti: 2013 m. birZelio 21 d.
Kolektyvinés sutarties vykdymo nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. patikrinimo
aktas ir 2013 m. gruodZio 10 d. Kolektyvinés sutarties vykdymo nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2013
m. rugpjt¢io 31 d. patikrinimo aktas.

Per ataskaitinj laikotarpj nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodzio 31 d. buvo
priimti 19 $aliy susitarimy dél Kolektyvinés sutarties papildymo ir pakeitimo.

2013 m. vasario 5 d. Jungtiné profesiniy sajungy atstovybé rastu informavo darbdavio
puse apie inicijuojama kolektyvini ginda dél, ju manymu, Kolektyvinés sutarties nuostaty
nevykdymo ir pasitlé sudaryti taikinimo komisija bei savo atstovus dalyvauti joje.
Atsizvelgdamas | Jungtinés profesiniy sgjungy atstovybeés sililyma, darbdavys 2013 m. vasario
13 d. paskyré savo atstovus i taikinimo komisija. 2013 m. vasario 25 d. jvyko pirmas taikinimo
komisijos posédis. Taikinimo komisija susitaré dél 3 i§ 4 darbdaviui kelty reikalavimy, o del
reikalavimo, susijusio su darbuotojy ménesiniy algy padidinimu, nutaré perduoti ginca nagrinéti
treiyjy teismui. Tre&iyju teismui nei$sprendus gin€o, profsgjungos kreipési | Lietuvos
Respublikos Vyriausybe.

Siekiant uZtikrinti efektyvy bendradarbiavima su profsajungomis, pagal poreikj, i$
anksto suderintu laiku, vyko generalinio direktoriaus susitikimai su [monéje veikianciy
profsajungy vadovais.

Salys per ataskaitinj laikotarpj viena3alisky sprendimy nepriéme.

Esant biitinumui ar ikilus klausimams, reguliariai vyko kity Imonés darbuotojy
susitikimai, derybos, pasitarimai su Imonéje veikian¢iy profsajungy atstovais.

VALSTYBES IMONES IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES VALDYBOS
SPRENDIMU VYKDYMO IR VIDAUS AUDITO VEIKLOS APZVALGA

15.1 lentelé. [vykdyti Valdybos sprendimai.

Sprendimo
Nr.

Ketvirtis

Valdybos
posédZio
data

Valdybos posédZio sprendimas

Sprendimo
ivykdymo
terminas

Ivykdymo
bakle
(ivykdyta/
vykdoma)

Pirmas

2013-03-06

2013-3/1

Ipareigoti Imonés generalini direktoriy atliekant
veiksmus Imonéje, susijusius su Valdybos darbo
organizavimu, laikytis 3io klausimo svarstomoje
dalyje nustatytos tvarkos.

Testinio
pobudzio

Ivykdyta
Naujos
redakcijos
Valdybos
darbo
reglamentas
patvirtintas
2013-12-06
apklausos
protokolu
Nr. 2013-14
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. Valdybos Sprendimo Tvykdymo
Sprendimo Ketvirti . x: . . biiklé
Nr etvirtis posédzio Valdybos posédZio sprendimas ivykdymo (ivykdyta/
) data terminas tvykay
vykdoma)
Antras 2013-04-22
Valdyba susipaZino su pateikta informacija ir Ivykdyta
nusprendé¢ atidéti klausimo (D¢l pritarimo teisiniy Valdybos
paslaugy sutarties projektui dél konsultacijy del pritarimas
2013-4/4 strateginiy VI Ignalinos atominés elektrinés ) gautas
eksploatavimo nutraukimo projekty ) svarstyma 2013-12-06
iki audito i¥vady gavimo. apklausos
protokolu
Nr. 2013-14
Antras 2013-06-11
Neviesinama informacija. Informacija pateikiama
2013-7/1 priede Nr. I Ivykdyta
Tredias 2013-07-12
Valdyba qulpazmo su pateikta informacija ir Kreiptasi |
nusprendé: . Valdvb
1. Pakartotinai jpareigoti Imonés generalinj Yo
2013-8/3 direktoriy panaikinti sprendimus ar susitarimus, - 2013-12-23
kurie priimti paZeidZiant teisés akty reikalavimus TAE raStu
rie prumtl pazex axth Nr. IS-
bei leidZia tretiesiems asmenims neatlygintinai 9395(1.160)
naudotis [monés valdomu turtu. )
Atsizvelgiant | Imonés pateikta informacija
Valdyba nusprendé:
1. pritarti 2013 mety valstybés jmonés
2013-8/7 Ignalinos atominés elektrinés iSlaidy plano - Ivykdyta
pakeitimui.
2. NevieSinama informacija. Informacija
pateikiama priede Nr. 1
Trelias 2013-09-26
Atsizvelgiant | pateikta informacija, pritarti Ivykdyta
2013-9/4 pagrinc}inés Elfaktros energijos pirkin?o - ) Sutartis
pardavimo sutarties 2014 metams sudarymui. pasirayta
2013-10-10
Ketvirtas | 2013-10-04
Neviesinama informacija. Informacija pateikiama
2013-10/1 priede Nr. I Ivykdyta
Ketvirtas | 2013-10-21
Vadovaujantis istaty 35.9 punktu,
pripaZistant, jog Krany, esandiy
panaudoto branduolinio kuro islaikymo baseiny
salése, modernizacijos klausimas yra kritinis
projekto ,,Laikinoji panaudoto branduolinio kuro
saugykla“ (B1) igyvendinimo atZvilgiu,
atsizvelgiant | tai, jog 2013 m. birZelio
14 d. Donory Asambléjos metu buvo priimtas
sprendimas,  jpareigojantis  Imong¢  atlikti
nepriklausomy eksperty nustatytos bei su Ivykdyta
Valstybine  atominés  energetikos  saugos Dotacijos
2013-11/1 inspekcija ) suderintos apimties Krany sutartis Nr.
modernizacija, 002D
remiantis Donory Asambléjos 2013 m. pasiradyta
rugpjigio 16 d. rastu isreikitu pritarimu padidinti 2013-10-29

finansavimo apimtj projektui B1 papildomiems
Krany modemizacijos darbams, padidinant
Dotacijos sutarties Nr. 002C vertg¢ skiriant
papildomai 7 500 000,00 EUR (septyniy milijony
penkiy 3imty tikstandiy eury) suma, ir

jvertinant tai, jog Dotacijos sutarties Nr.
002D sudarymas uZtikrins Krany modernizacijos
finansavima ir taip paspartins projekto ,,Laikinoji
panaudoto branduolinio kuro saugykla® (B1)
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. Valdybos Sprendimo Ivil;(géno
Sprendimo Ketvirtis posédzZio Valdybos posé¢dZio sprendimas jvykdymo .
Nr. : (jvykdyta/
data terminas
vykdoma)
igyvendinima,
valstybés imonés Ignalinos atomings
elektrinés Valdyba vienbalsiai nusprendé:
pritarti Dotacijos sutarties Nr. 002D
sudarymui.
Ketvirtas | 2013-12-06
Vadovaujantis  Istaty 35.10 ir 37
punktais, Ivykdyta
2013-14/1 patvirtinti pakoreguota  Valstybés Isigaliojo nuo
jmonés Ignalinos atominés elektrinés valdybos 2013-12-06
darbo reglamenta.
Vadovaujantis istaty 35.9 punktu,
jvertinant tai, kad objekto B19-2 fizinés
saugos sistemos projektavimo ir jdiegimo darby
viedojo pirkimo konkursas buvo vykdomas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie3ujy
pirkimy, atlieckamy gynybos ir saugumo srityje
istatymu, nes perkamos paslaugos yra susijusios
su valstybés branduoliniy energetikos objekty Ivykdyta
2013-14/2 apsaugos organizavimo duomenimis, sudaran¢iais Sutartis
valstybés paslapti, pasira$yta
atsizvelgiant | imonés 2013 m. lapkri¢io 2013-12-12
27 d. ra%tu Nr. IS-8720(1.160) pateikta kita
informacija,
pritarti imonés TrumpaamZiy labai maZo
aktyvumo radioaktyviyjy atlieky kapinyno
(objektas B19-2) fizinés saugos sistemos
projektavimo ir jdiegimo darby sutarties
sudarymui,
Vadovaujantis istaty 35.9 punktu,
fvertinant tai, kad 2013 m. lapkri¢io 25
d. buvo gautas Europos rekonstrukcijos ir plétros
banko neprie$taravimas (non-objection) imonés
projekty valdymo grupés (PVG) konsultanty Ivykdyta
sutarties papildymui Nr. 015, Sutarties
2013-14/3 atsizvelgiant | imonés 2013 m. lapkri¢io papildymas
27 d. radtu Nr. IS-8720(1.160) pateikta kita pasiraSytas
informacija, 2013-12-17
pritarti imonés projekty valdymo grupés
(PVG) konsultanty sutarties papildymo Nr. 015
prie sutarties Nr., 800-13-1402 sudarymui.
Vadovaujantis istaty 35.9 punktu,
atsizvelgiant | tai, jog sutartims dél projekty
,Laikinoji  panaudoto  branduolinio  kuro
saugykla®“ (toliau — B1) ir , Kietujy radioaktyviyju
atlieky tvarkymo ir saugojimo kompleksas*
(toliau—~  B2/3/4) igyvendinimo taikytina Ivykdyta
bendrosios teisés sistemai priklausanti, turinti tik Vie3ojo
jai bidingy bruozy ir itin besiskirianti nuo pirkimo
2013-14/4 kontinentinés teisés sistemos Anglijos teise, procediiros
pripaZistant tai, jog aukstos kvalifikacijos pradétos
tarptautiniy konsultanty teisinés paslaugos imonei 2013-12-30

yra bitinos siekiant tinkamai, laiku ir
profesionaliai jgyvendinti projektus B1 ir B2/3/4,

jvertinus tai, jog tarptautinio atviro vie3ojo
konkurso pirkimo dokumentai buvo parengti
atsizvelgiant { 2013 m. liepos 12 d. UAB LKPMG
Baltics* ataskaitoje pateiktas rekomendacijas,
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Sprendimo
Nr.

Ketvirtis

Valdybos
posédzZio
data

Valdybos posé¢dZio sprendimas

Sprendimo
ivykdymo
terminas

Ivykdymo
buklé
(jivykdyta/
vykdoma)

patikslinti pagal 2013 m. spalio 28 d. imonés
valdybos posédyje pateiktus pasidlymus ir
pakartotinai  perZifiréti advokaty profesines
bendrijos MAQS Law Firm, kurie pateikeé teising
isvadga deél pirtkimo dokumenty atitikimo
vieSuosius pirkimus reglamentuojantiems teisés
aktams ir vie$yjy pirkimy principams,

atsizvelgiant { imonés 2013 m. lapkri¢io 28
d. rastu Nr. [S-8737(1.188) pateikta kitg
informacija,

pritarti imonés Teisiniy konsultaciniy
paslaugu, vykdant pagrindiniy Ignalinos atominés
elektrinés eksploatavimo nutraukimo projekty
igyvendinima, vie3ojo pirkimo-pardavimo
sutarties projektui.

Ketvirtas

2013-12-18

2013-15/1

Vadovaujantis Valstybés jmonés Ignalinos
atominés elektrinés jstaty, patvirtinty Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2013 m. vasario
26 d. isakymu Nr. 1-44 (toliau — Istatai) 35.9
punktu,

atsizvelgiant { imonés 2013 m. gruodZio 6
d. radtu Nr. 1S-8952(1.160) (pridedama) pateikta
informacija, iskaitant, bet neapsiribojant tuo, kad:

imoné atliko projekto B2/3/4 ,Kietujy
radioaktyviyju atlieky tvarkymo ir saugojimo
kompleksas* (toliau — projektas B2/3/4) tolesnio
vykdymo scenarijy analize, Kurioje buvo
iSnagrinéti galimi projekto B2/3/4 tgsimo
scenarijai, ir nustaté, jog racionaliausias
scenarijus yra ,Projekto B2/3/4 sutarties
pakeitimo pasira§ymas“ scenarijus (toliau —
scenarijus) (analizés nepriklausoma vertinima
atliko UAB ,,KPMG Baltics*“, kuri 2013 m. spalio
1 d. ataskaitoje konstatavo, jog projekto B2/3/4
sutarties pakeitimo pasira§ymo scenarijus iuo
metu jmonei ir Lietuvos Respublikai yra
ekonomiskai naudingesnis, teisi¥kai pranaSesnis ir
maZiau rizikingas nei atsisakymas sudaryti
sutarties pakeitima ir bandymas testi projekta
B2/3/4 esamos sutarties rémuose),

projekto B2/3/4 vykdymo scenarijy analizé
ir UAB ,KPMG Baltics* vertinimo ataskaita
buvo apsvarstyta 2013 m. spalio 2 d. imoneés
Prieziliros komiteto projekto B2/3/4 klausimais
pasitarime, ir jo metu buvo gautas PrieZiliros
komiteto pasitarimo dalyviy pritarimas projekto
B2/3/4 vykdymui pagal scenarijy,

2013 m. spalio 4 d. jmonés valdybos
sprendimu buvo pritarta scenarijui,

2013 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybé pritaré scenarijui,

jmoné laikési  scenarijaus ir déjo
maksimalias pastangas derantis su projekto
B2/3/4 rangovu siekiant uZtikrinti imoneés
interesus derybose dél sutarties pakeitimo salygu,

pasiraiius  projekto  B2/3/4  sutarties
pakeitima, kurio salygos kyla i§ 2012 m. kovo 29
d. susitarimo salygu savado ir kurias deryby metu
Salys i§ dalies pakoregavo, imoné jgaus teisines

Ivykdyta
Sutarties
pakeitimas
pasiradytas
2013-12-18
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Sprendimo
Nr.

Ketvirtis

Valdybos
posédzio
data

Valdybos posédzZio sprendimas

Sprendimo
ivykdymo
terminas

Ivykdymo
bakle
(ivykdyta/
vykdoma)

priemones projekto B2/3/4 vykdymo progresui
kontroliuoti (sutarties pakeitime nustatyta, kad
rangovas jmonei pateikia darby vykdymo
programa, su kuria susietas detalus mokéjimo
grafikas, numatytas sutartiniy netesyby ir
sulaikomy sumy taikymo  mechanizmas,
skatinantis rangova tinkamai vykdyti darby
vykdymo programa, sutarties vykdymo prieZidros
institutas — priezidros komitetas, bei motininés
imonés garantija ir kt.) ir i¥vengs teisinio istoriniy
gindy ir potencialiy pretenzijy nagrinéjimo, kuris
salygoty dar  didesni  projekto  B2/3/4
igyvendinimo vélavima ir bendra Ignalinos
atominés elektrinés eksploatavimo nutraukimo
ka¥ty didéjima,

pasira¥ius  projekto  B2/3/4  sutarties
pakeitima, projektas ir toliau bus finansuojamas
imonei priimtinu biidu, t. y. Europos Sajungos
paramos, skirtos kaip inaSas | Tarptautinj
Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rémimo
fonda, 1é3omis,

pritarti projekto B2/3/4 sutarties pakeitimo
(jmonés 2013 m. gruodZio 6 d. radto Nr. IS-
8952(1.160) 1 priedas) sudarymui.

Ketvirtas

2013-12-20

2013-16/1

Vadovaujantis Valstybés imonés Ignalinos
atominés elektrinés jstaty, patvirtinty Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2013 m. vasario
26 d. jsakymu Nr. 1-44, 35.9 punktu,

atsizvelgiant 1 ijmonés 2013 m. gruodzio 19
d. rastu Nr. [S-9305(1.160) ir 2013 m. gruodZio
20 d. rastu Nr. [S-9330(1.160) (pridedama)
pateiktg informacija, jskaitant, bet neapsiribojant
tuo, kad:

sudarius dotacijos sutarti Nr. 003B, bus
uztikrintas projekto B2/3/4 HKietujy
radioaktyviyju atlieky tvarkymo ir saugojimo
kompleksas“ sutarties pakeitimo, kuriam buvo
pritarta imonés valdybos 2013 m. gruodZio 18 d.
apklausos protokolu Nr. 2013-15, finansavimas
Europos Sajungos paramos, skirtos kaip jnaSas i
Tarptautinj Ignalinos eksploatavimo nutraukimo
rémimo fonda, lé3omis,

2013 m. gruodZio 17 d. buvo gautas
Europos rekonstrukcijos ir plétros banko
nepriestaravimas (non-objection) projekto B2/3/4
,Kietuyju radioaktyviyjy atlieky tvarkymo ir
saugojimo kompleksas“ sutarties pakeitimo
sudarymui,

pritarti  dotacijos sutarties Nr. 003B
sudarymui (jmonés 2013 m. gruodZio 19 d.
radto Nr. [S-9305(1.160) 3 priedas).

Ivykdyta
Dotacijos
sutartis Nr.
003B
pasiraSyta
2013-12-20

Ketvirtas

2013-12-27

2013-1711

Vadovaujantis ~ valstybés ~ imonés
Ignalinos atominés elektrinés valdybos 2011 m.
gruodZio 12 d. posédzio protokolo Nr. 2011-12
2.1 sprendimu, kuris buvo priimtas posédyje
svarstant 7 klausima,

atsizvelgiant |

jmonés 2013 m.

Ivykdyta
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. Ivykdymo
Sprendimo e Valdy139 s . . S.prendlmo buklé
Ketvirtis posédZio Valdybos posédzZio sprendimas ivykdymo .
Nr. h (jivykdyta/
data terminas
vykdoma)

gruodzio 17 d. raftu Nr. [S-9213(1.160)
(pridedama) pateikta informacija, iskaitant, bet
neapsiribojant tuo, kad:

2010 m. spalio 5 d. ivykus imonéje
technologiniam jvykiui, dél kurio §iuo metu
atsakomybés klausima Ignalinos programos
projekto Nr. MCD.01 ,I3oriné parama ir
priemonés IAE 1 bloko pagrindinio cirkuliacijos
kontiro lygiagre¢iam dezaktyvavimui (B12)“
(toliau — projektas B12) 3alys sprendZia Vilniaus
apygardos teisme, neimanoma pasiekti jmonés
pasiraSytose projekto B12 finansavimo sutartyje
Nr. 10Sp-258(13.1.1)/2009/4-7-9  (toliau —
finansavimo sutartis) ir paslaugy vie¥ojo pirkimo-
pardavimo sutartyje Nr. MCD.01.01.0001/10SP-
919 (15.39.1) numatyty tiksly ir rezultaty,

vie§oji istaiga Centriné projekty
valdymo agentlira (toliau — CPVA) 2013 m.
lapkri&io 29 d. ra§tu Nr. 2013/2-1118 informavo
imong apie priimta sprendima pripaZinti
netinkamomis finansuoti Ignalinos programos
lé¥omis projekto B12 jgyvendinimo iSlaidas —
298 000 eury (1028 934,40 Lt), kurinvos CVPA
kaip avansini mokéjima i¥mokéjo pagal jungtinés
veiklos sutartj veikian&iai dkio subjekty grupei,
atstovaujamai  atsakingojo partnerio UAB
»Specialusis montazas — NPT“, projektui B12
vykdyti,

vadovaudamasi finansavimo sutarties
4.15 punktu imoné savo léSomis privalo grazinti
CPVA 298 000 eury (1 028 934,40 Lt) suma, tai
yra pripaZintas netinkamomis finansuoti Ignalinos
programos lé$omis projekto B12 jgyvendinimo
i§laidas,

2013 m. gruodZzio 9 d. advokaty
kontora Tark Grunte Sutkiené ir partneriai TARK
GRUNTE SUTKIENE  imonei  skirtame
memorandume pateiké teising nuomone, kad
CPVA reikalavimas graZinti netinkamomis
finansuoti  Ignalinos  programos  léSomis
pripazintas i§laidas teisétas,

1. pakeisti 2013 valstybés jmoneés
Ignalinos atominés elektrinés i§laidy plana:

1.1. 4.21 pastraipoje vietoje 80 tikst.
Lt jrafyti 1 109 tukst. Lt ir ja i3déstyti taip:

tikst. Lt
421. | Kiti darbai ir | FS
paslaugos N 1109

1.2. Pastraipoje ,I§ viso“ vietoje
587 831 tukst. Lt jra¥yti 588 860 tiikst. Lt ir ja
i3destyti taip:
tikst. Lt
[ | I§ viso | I 588 860 }

2. Nevie§inama informacija.
Informacija pateikiama priede Nr. 1




36

15.2 lentelé. Vykdomi Valdybos sprendimai.

Sprendimo
Nr.

Ketvirtis

Valdybos
posédzio
data

Valdybos posédZio sprendimas

Sprendimo
ivykdymo
terminas

Ivykdymo
buklé
(jivykdyta/
vykdoma)

Tredias

2011-07-26

2011-9/5

Atsizvelgiant | pateikta Imonés generalinio
direktoriaus 2010 m. spalio 15 d. jsakymu Nr.
[VP-334 sudarytos Komisijos 2010-11-05 iSvada
Nr. EAk-2031(17.7), kurioje teigiama, kad
incidentas jvyko dél rangovo, kuriam atstovauja
atsakingasis  partneris UAB ,Specialusis
montazas — NPT* kaltés, Valdyba siiilo ginti
[monés interesus LR jstatymy ir sutarties
nuostatose nustatyta tvarka.

Vykdoma

Ketvirtas

2011-12-12

2011-12/6

Ipareigoti Imonés generalinj direktoriu:

1.1. Uztikrinti, kad dél numatomy ]monés
islaidy plano pakeitimy, kurie susij¢ su Imonés
ilaidy samatos straipsniu, kuris finansuojamas i§
Imonés nuosavy lédy, biity gaunamas Valdybos
pritarimas.

1.2. Uztikrinti, kad deél kity Imonés iSlaidy
plano pakeitimy, nesusijusiy su samatos
straipsniu, finansuojamu i§ monés nuosavy lédy,
Imoné informuoty Valdyba apie atliktus
pakeitimus.

Testinio
pobidZio

Vykdoma

Antras

2012-06-19

2012-772

Ipareigoti  [monés  generalini  direktoriy,
atsizvelgiant | Valstybés jmonés Ignalinos
atominés elektrinés 2011-2029 mety veiklos
strategijos jgyvendinimo 2012 mety priemoniy
plano 4.1.3. punkte numatytus terminus, parengti
ir pateikti Valdybai antrojo etapo Imonés
organizacinés struktliros pakeitimo iki
branduolinio kuro i§krovimo i§ bloky projekta.

2012 m.
gruodis

Vykdoma

Pirmas

2013-03-06

2013-3/3

Ipareigoti [monés generalinj direktoriy, esant
prielaidoms, aktyviai dalyvauti teisiniuose
procesuose, susijusiuose su kreditoriy interesy
uztikrinimu BAB banko SNORAS ir AB Ukio
bankas bankroto ir susijusiuose procesuose

Vykdoma

Antras

2013-04-22

2013-4/3

Atsizvelgiant | Valdybos posédZio metu pateiktas
pastabas, ipareigoti [monés generalinj direktoriy
perzinréti Imonés konfidencialios informacijos
apsaugos reglamentavima ir procediiras.

Vykdoma

2013-4/13

Valdyba susipaZino su pateikta informacija dél
nepanaudoto branduolinio kuro ir nusprendé:

1. Ipareigoti Imonés generalini direktoriy
jvertinti galimus krovinio transportavimo budus,
parengti  pasirinkto  transportavimo  budo
ekonominj pagrindimg bei kito Valdybos
posédZio metu informuoti Valdyba apie priimtus
sprendimus,

Vykdoma

2013-05-29

2013-6/6

Valdyba susipaZino su pateikta informacija dél
nereikalingo turto islaikymo kasty ir atsizvelgiant
i tai, jog Imoné ¥iuo metu derasi dél [monei
nereikalingo turto perdavimo salygu, nusprendé

Vykdomos
nereikalingo
turto
perdavimo
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Sprendimo Valdybos Sprendimo Iv)l;l;(‘?l:no
Ketvirtis posédZio Valdybos posédzZio sprendimas ivykdymo .
Nr. h (ivykdyta/
data terminas
vykdoma)
atidéti klausimo svarstyma iki 2013 m. liepos procediiros
ménesio
Valdyba susipaZino su pateikta informacija ir
nusprendé jpareigoti Imonés generalinj direktoriy
detaliau apibréZti, kokie instituciniai nemokami Testinio
2013-6/7 vizitai galimi, bei uZtikrinti, jog neinstituciniai %_ 4 Vykdoma
vizitai/ekskursijos turéty biti organizuojami tik pobuczio
i¥skirtiniais  atvejais  Imonés  generalinio
direktoriaus leidimu.
Tredias 2013-07-12
Valdyba susipaZino su pateikta informacija ir
nusprendé:
1. Ipareigoti Imonés generalini direktoriy,
gavus galuting UAB ,Civitta® konsultanty
2013-8/1 ataskaita ir i8nagrinéjus konsultanty ) Vykdoma
rekomendacijas, pristatyti Valdybai
rekomendacijy igyvendinimo plana Imong¢je
idiegiant pasiiilyta darbo uZmokescio sistema.
Valdyba susipaZino su pateikta informacija ir
nusprende:
1. Ipareigoti Imonés generalini direktoriu,
2013-8/9 jvertinus visus galimus gino su projekto B12 ) Vykdoma
rangovu scenarijus, pristatyti Valdybai Imonés
pozicijg del tolimesniy veiksmuy.
16.1 lentelé. Valstybés jmonés Ignalinos atominés elektrinés veiklos vidaus auditas
. 2013 . ) .l.’a'§alintq"
g‘l' mety Padalinys Tikrinta veikla Au'd l.t ! Neatitikimai Rekorflendacl- neatltlklmq/prl'l.mtq
T. Ketvirtis skaidius jos rekom.ergdacl_m
skaitius*
1. Ignalinos  programos
projekto WFA.12
FD, PS vylgdymo atrankinis ! ) 1 sl
patikrinimas.
Ignalinos  programos
END, FD projekto UTS..1'2 1 ) } )
vykdymo atrankinis
patikrinimas.
Ignalinos programos
projekty XWS.12,
END, FD | EQS.12, INF.01 1 - - -
Pirmas vykdymo atrankinis
patikrinimas.
Ignalinos programos
END, FD, | projekto WFA.12 ir su
KRDir | juo susijusiy darbo 1 - - -
AD uZmokes¢io mokeséiy
atrankinis patikrinimas.
Darbo laikos apskaitos
atrankinis patikrinimas
PS 2012 m. gruodZio ir 1 - 3 -/3
2013 m. sausio
mengsiais.
I§ viso 2013 m. I ketvirtyje: 5 - 4 -14
2. VI IAE paskesniosios
FD finansy kontrolés biiklés 1 - 5 -/5
Antras Imonés — P . -7
vadovas, iﬁygﬁ:ﬂsmlq istekliy 1 - 8 1 rekomendacija
FD ) neteko aktualumo
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. 2013 . . Pasalinty
Eil. mety Padalinys Tikrinta veikla Au.d l.tu Neatitikimai Rekmflendacl- neatitikimy/p ".l.mtq
Nr. Kketvirti skailius jos rekomendacijy

etvirtis on
skaiius*
Ignalinos programos
FD, END projekto XWS..1.3 1 . . }
vykdymo atrankinis
patikrinimas.
Ignalinos programos
FD projekto UTS.13 1 . . )
vykdymo atrankinis
patikrinimas.
Ignalinos programos
projekty INF.01,
FD,END | EQS.12, EQS.13 1 - - -
vykdymo atrankinis
patikrinimas.
. VI IAE veiklos i$laidy 71
FI\I?I’I}if[‘IY pla}no Vykdyrr}as: 1 } 4 dél 3 rekomendacijy
AS MI\,’S atlieky alinimo néra priimto
’ paslaugos (ENF) sprendimo.
Vi IAE turto
parduodamo  vie¥uose
FD, KMS prekiq. aukcionuos.e, 1 ) 1 -1
pradinés vertés
nustatymo
optimalumas.
Ignalinos  programos
END, FD, | projekto WFA.13
KRDir { vykdymo 2013 m. > i} } .
AD, AS, | vasario ~—  gegu¥és
PS ménesiais atrankinis
patikrinimas
IS viso 2013 m. II ketvirtyje: 9 - 18 -113
Imonés 2013 mety  vidaus
vadovas, , . .
AS ir kon'troles ir vidaus 1 - 7 -7
KVS audito analizé.
PaZangos stebéjimas
pagal 2013-02-07
vidaus audito
PS ataskaitoje Nr.At- I N B -
950(4.68) pateiktas
rekomendacijas
Pazangos stebéjimas
FVS, PK pfigal 2013-04-92
. vidaus audito
ir MIVT, .. 1 - - -/-
MIVS. AS ataskaitoje NT.At-
’ 500(4.68) pateiktas
rekomendacijas.
Ignalinos programos
3. Tredias projekty EQS.12,
FD,END | EQS.13, XWS.12, 1 - - /-
XWS.13 vykdymo
atrankinis patikrinimas
Ignalinos programos
END, FD, | projekto WFA.13 1 . _ -
KR ir AD | vykdymo atrankinis
patikrinimas.
Ignalinos programos
END, FD projekto UTS. 1.3 1 B . -
vykdymo atrankinis
patikrinimas
Ignalinos programos
projekto WFA.13
i8laidy, susijusiy su - L
FD darbo uZmokestio ! i} /

mokesé&iais, vykdymo

atrankinis patikrinimas.
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2013
mety
ketvirtis

Eil.
Nr.

Padalinys

Tikrinta veikla

Audity
skaicius

Neatitikimai

Rekomendaci-
jos

Pasalinty
neatitikimy/priimty
rekomendacijy
skailius*

RSS

Radiacinés saugos
skyriaus darbo i3tekliy
panaudojimo ir darbo
laiko paskirstymo
programoje

~Projektinis tabelis®
atrankinis patikrinimas.

KMS

Pazangos stebéjimas
pagal 2013-05-31
vidaus audito ataskaitg
Nr.At-729(4.68).

A

[monés
vadovas,
FD

PaZangos stebéjimas
pagal 2013-04-25
vidaus audito ataskaitg
Nr.At-606(4.68).

A

I§ vis

02013 m. III

ketvirtyje:

10

4. Ketvirtas

FD,
Apskaitos
skyrius

VI IAE 2013 m. III
ketvirgio  investavimo
ataskaitos patikrinimas.

-/

FD

Ignalinos  programos
projekto UTS.13
vykdymo 2013 m. III
ketvirtyje atrankinis
patikrinimas.

o

FD

Ignalinos programos
projekto EQS.12,
EQS.13 vykdymo 2013
mety III  ketvirtyje
atrankinis patikrinimas.

A

FD, END

Ignalinos programos
projekto XWS.13
vykdymo 2013 m. III
ketvirtyje atrankinis
patikrinimas.

DS ir SS

Atrankinis materialiniy
vertybiy
inventorizacijos
patikrinimas,  siekiant
patikrinti ju
panaudojima ir
nuralyma 2013 metais.

PK ir
MIVT,
MIVS

IAE centriniy sandéliy
ir padaliniy sandéliy
tikio veiklos
efektyvumo auditas.

-/-
dél rekomendacijy
sprendimas bus
priimtas 2014 metais.

1AE

Vidaus audito poreikio
analizé.

-

SIVS

2013 mety VI IAE
veiklos i%laidy plano
vykdymo atrankinis
patikrinimas: Teritorijos
sutvarkymo paslaugos.

FD, FD,
KR ir AD

Ignalinos programos
projekto WFA.13
vykdymo 2013 mety
spalio -  lapkri¢io
ménesiais atrankinis
patikrinimas.

-/-
dél rekomendacijy
igyvendinimo
sprendimas bus
priimtas 2014 metais.

I$ viso 2013 m. IV ketvirtyje:

11

16

/7

I$ viso 2014 metais:

35

47

-/27

Pastabos:

* Nurodomas priimty rekomendacijy skaigius, ta&iau jy jgyvendinimo terminas gali bity nesibaiges.




16.2 lentelé.

Valstybés imonés Ignalinos
(vadybos sistemos procesy auditai)
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atominés elektrinés vidaus kokybés auditai

Suplanuota
Eil. - . _ . Audity I | koregavimo
Nr Ketvirtis | Padalinys Tikrinta veikla skaicius Neatitikimai | Pastebéjimai priemoniy
. neatitiktims
paSalinti
1. | Pirmas
2. Projektavimo
IDT, PKS, valdymo procesas 1 0 8 _
SIVS (2013-03-04 audito ataskaita
Nr. At-414)
3. END, FD, .
KR i.r AD, valdljrzzloa;lr?c(::sas 1 3 7
VPILS, | (2013:03-29 audito ataskaita 3
FVS, DVS, NI. At-493)
AS irKVS )
Antras
4. PKirMIVT, Pirkimy valdymo procesas
PS, IDT, (2013-04-25 audito ataskaita 1 3 9 3
FD (FVS) Nr. At-602)
5. BI?II;/ZS/_% /4 Statinig as}t:ytﬁ):; :1(; g:sgarsiovimo
f/’;’é;‘;‘; (2013-06-20 audito ataskaita ! 3 2 3
) Nr. At-811)
grupés
6. I1zoliavimo
OVT.T’IPS valdymo procesas 1 0 2
VPirLs | (2013-06-27 audito ataskaita -
Nr. At-824)
Tredias
7. Vl? YS’ Dokumenty ir duomeny jrady
irLS,
. valdymo procesas (2013-07-10 1 0 8 -
OV ir IPS, audito ataskaita Nr. At-933)
DRAIS i
8. FD, END, IAE veiklos finansavimo
KR ir AD, valdymo procesas 1 1 14 1
FVS, PS, (2013-07-11 audito ataskaita
VPirLS Nr. At-943)
9. KR ir AD Personalo valdymo procesas
ir jo (2013-08-01 audito ataskaita 1 2 5 2
padaliniai Nr. At-998)
10. END,
VPIrLS, Eksploatavimo nutraukimo
TT (BKTC, .
BI), RATT projekty val_dymas ) I 0 0 _
(2013-09-20 audito ataskaita
(KRATS, Nr. At-1205)
B2/3/4, :
B25-1)
Ketvirtas
11. RSS, ESS, Atlicky tvarkymo ir tvarkos
DRAIS, palaikymo valdymo procesas 1 3 5 3
S§TTirKC | (2013-10-30 audito ataskaitos
Nr. At-1394)
12. DRAIS, IS, Dezaktyvacijos valdymo
IGUS procesas 1 1 0 1
(2013-10-21 audito ataskaitos
Nr. At-1372)
13. EC, PSAS, Energijos istekliy valdymo
STTirKC, procesas 1 2 7 2
OV ir IPS, (2013-10-31 audito ataskaitos
SIVS, FVS Nr. At-1400)
14. VPirLS Licencijavimo valdymo
procesas 1 0 8 _
(2013-12-19 audito ataskaitos
Nr. At-1611)
15. AS irKVS [sivertinimo valdymo procesas
(BTSPG) (2013-12-18 audito ataskaitos 1 0 2 -
Nr. At-1610)
16. END, Pasirengimo iSmontavimui o
OV irIPS, | valdymo procesas (2013-12-23 1 3 5 (koregavimo priemoniy
VPirlS audito atask. Nr. At-1622) p2014-01-21)
I3 viso: 15 21 83 18
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16.3 lentelé. Valstybés imonés Ignalinos atominés elektrinés atlickami iSorés tiekéjy auditai

Suplanuota
koregavimo
priemoniy pagal
neatitiktis

Eil. Projekto | Audity | Neatitikima

Ketvirti _— o o
Nr. etvirtis Tikrinta organizacija Nr. skaitius i Pastebéjimai

1. | Pirmas

UAB ,DEKRA Industrial“,
Visaginas, Lietuva

(2013-02-27 i%orés audito
ataskaita Nr. At-389(4.10))

UAB ,,TECOS*,

Visaginas, Lietuva
(2013-03-22 i¥orés audito
ataskaita Nr. At-478(4.10))

2. | Antras

UAB ,Monrema“,
Visaginas, Lietuva (2013-
07-11 i8orés audito
ataskaita Nr. At-942 (4.10))

3. | Tre€ias

UAB ,,Sweco Lietuva®,
Vilnius, Lietuva (2013-09-
06 iforés audito ataskaita
Nr. At-1155 (4.10))

4. | Ketvirtas

AB ,Vilniaus Metrologijos
Centras®, Lietuva

(2014-01-13 iZorés audito
ataskaita Nr. At-122(4.10))

IS viso: 5 1 6 1

16.4 lentelé. [Sores organizacijy atlieckami Valstybés imonés Ignalinos atominés elektrinés auditai

. _— - . Pafalinty
Eil. Ketvirtis lerm.anél‘(.)p Tikrinta veikla Au‘dl‘tq Neatitikimai Rekomendacijos neatitikimy/priimty
Nr. organizacija skaifius s txs
rekomendacijy skaifius
I¥ viso:

Pastabos. 16.1 - 16.4 lentelése naudojamos santraukos: END (Eksploatacijos nutraukimo departamentas),
FD (Finansy departamentas), KR ir AD (Korporatyviniy reikaly ir administravimo departamentas), PS
(Personalo skyrius), PK ir MIVT (Pirkimy, komercijos ir materialiniy i$tekly valdymo tarnyba), AS
(Apskaitos skyrius), MIVS (Materialiniy iftekly valdymo skyrius), KMS (Komercijos skyrius), IDT
(Ismontavimo ir dezaktyvacijos tarnyba), PKS (Projektavimo ir konstravimo skyrius), SIVS (Statybos ir
infrastruktiros valdymo skyrius), VP ir LS (Veiklos planavimo ir licencijavimo skyrius), FVS (Finansy
valdymo skyrius), DVS (Dokumenty valdymo skyrius), OV ir IPS (Operatyvaus valdymo ir inZinerinés
pagalbos skyrius), DRAIS (Dezaktyvacijos ir radioaktyviyjy atlieky i$émimo skyrius), TT (Technologiné
tarnyba).
Audita atlieka AS ir KVS (Audito, saugos ir kokybés valdymo skyrius).
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KOMUNIKACIJOS PRIEMONIU APZVALGA
VEIKLOS VIESINIMAS IR VIDAUS KOMUNIKACIJA

Sausio-gruodZio mén. reguliariai buvo platinami pranesimai spaudai apie imongje
vykstan¢ius procesus, vykdoma veikla, igyvendinamas reformas, igyvendinamus eksploatavimo
nutraukimo projektus. Teikti atsakymai i Zurnalisty uZklausimus ir platinti komentarai, atsakant i
spaudoje pasirodZiusia informacija. Buvo rengiamos prezentacijos, informaciné medZiaga
vadovybei ir IAE organizuojamiems vizitams.

Reguliariai buvo atnaujinama informacija Valstybés imonés Ignalinos atominés elektrins
(IAE) tinklalapyje www.iae.lt, kuriame pateikiama detali informacija apie jmonés veikla,
finansavima, jgyvendintus ir jgyvendinamus eksploatavimo nutraukimo projektus, IAE uZdarymo
finansavima ES léSomis ir kt.

Vyko bendradarbiavimas su Energetikos ministerija, LR Seimu, organizuojant vizitus ir
teikiant jiems reikalinga informacija apie IAE eksploatavimo nutraukimo projekty eiga, vyko
bendradarbiavimas ES $aliy atominiy ir energetikos klausimy atasé iSvaZiuojamojo posédzio
dalyviy vizito IAE klausimais. Vyko bendradarbiavimas su savivaldybe muzikos festivalio
» Visagino country* klausimais.

Sausio 4 d. naujasis Energetikos ministras Jaroslav Neverovi¢ su darbiniu vizitu lankési
V] Ignalinos atomingje elektrinéje, kur vietoje susipaZino su jau igyvendintais ir jgyvendinamais
Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo projektais.

Vasario 22 d. Lietuvos premjeras Algirdas Butkevi€ius su darbiniu vizitu lankési V]
Ignalinos atomingje elektringje, susitiko su jmonés administracija ir aptaré Ignalinos AE
eksploatacijos nutraukimo proceso eiga, esmines projekty jgyvendinimo problemas ir jégainés
uzdarymo finansavimo perspektyvas.

Kovo 5 d. Energetikos ministerijos atstovai V] Ignalinos atominés -elektrines
administracijai pristaté nauja imonés generalinj direktoriy Dariy Janulevigiy, kuris po jvykusio
konkurso Energetikos ministro {sakymu buvo paskirtas i imonés vadovo pareigas.

Kovo 12-14 dienomis Ignalinos atominéje elektrinéje vyko tarptautinis seminaras, skirtas
ap3vitinto grafito atlieky tvarkymo klausimams. Seminare, kuri kartu su Tarptautine atominés
energijos agentira (TATENA) organizavo Ignalinos AE, bendradarbiaujant su ES projektu
»CARBOWASTE®, dalyvavo ekspertai i§ Pranciizijos, Jungtinés Karalystés, Ispanijos, Italijos,
Piety Afrikos, Kinijos, Vokietijos, Rusijos ir Ukrainos. I§ Lietuvos dalyvavo Energetikos
ministerijos, Valstybinés atominés energetikos saugos inspekcijos, Radioaktyviy atlieky tvarkymo
agentiiros, Centrinés projekty valdymo agentiiros, Lietuvos energetikos instituto (Kaunas), Fizikos
instituto (Vilnius), Ignalinos AE atstovai.

BalandZio 24 d. Ignalinos AE lankési Europos ekonominiy ir socialiniy reikaly komiteto
(EESRK) pirmininkas Anri Malose, kuris susitikimo su IAE generaliniu direktoriumi metu aptaré
Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo proceso svarba, uZdarymo pasekmes, Lietuvos indélj i
eksploatacijos nutraukimo procesa ir Europos Sajungos (ES) finansinés paramos [AE uZdarymui
perspektyvas.
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Geguzés 17 d. TAE vyko Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijos
iSvaZiuojamasis posédis, kuriame dalyvavo Energetikos komisijos nariai, Energetikos ministerijos,
Valstybinés atominés energetikos saugos inspekcijos ir IAE atstovai. Poséd¥io metu buvo
pristatyta Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo projekty eiga ir aptartas eksploatacijos
nutraukimo proceso finansavimas Europos Sajungos 2014-2020 finansinéje perspektyvoje.

Geguzés 28 d. IAE eksploatacijos nutraukimo procesas buvo pristatytas Turmanto
pagrindinés mokyklos moksleiviams.

BirZelio 20 d. IAE buvo organizuotas Slovakijos savivaldybiy atstovy vizitas, vyko
tarpininkavimas organizuojant jy susitikima su Visagino savivaldybeés atstovais.

BirZelio 28 d. IAE buvo organizuotas delegacijos i§ Vokietijos apsilankymas IAE ir
susitikimas su jmonés vadovu, buvo parengti atsakymai i uZduotus klausimus.

Liepos 4 d. IAE jvyko iSvaZiuojamasis energetikos ir branduoliniy klausimy atage
posedis, kurio dalyviams buvo pristatyti elektrinés eksploatavimo nutraukimo proceso eiga ir
pagrindiniai projektai, buvo aptarti radioaktyviy atlieky tvarkymo badai ir finansavimo
klausimai. I§vaZiuojamasis energetikos ir branduoliniy klausimy atasé posédis Ignalinos AE buvo
vienas i§ Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginiy.

Rugpjucio 28 d. buvo organizuotas projekto ,Moksleiviai vyriausybéje dalyviy is
energetikos ministerijos vizitas IAE ir IAE veiklos pristatymas.

Spalio 17 d. IAE jvyko Europos branduoling sauga reguliuojanéiy institucijy grupés
(ENSREG) antrosios darbo grupés i§vaZiuojamasis posédis, kurio metu Ignalinos AE specialistai
supaZindino grupés dalyvius su IAE i¥montavimo ir dezaktyvavimo darby organizavimu,
vykdomy i$montavimo darby paZanga, radioaktyviujy atlieky ir panaudoto branduolinio kuro
tvarkymo sistema ir technologijomis jmonéje. ENSREG antrosios darbo grupés nariams buvo
pristatyti esami ir statomi radioaktyviyjy atlieky tvarkymo objektai.

S. m. spalio 17 d. IAE apsilanke Euradwaste‘2013 konferencijos, kuri yra priskirta
Lietuvos pirmininkavimo ES renginiams, dalyviai. Vizito meto pagrindinis démesys buvo skirtas
panaudoto branduolinio kurio ir radioaktyviujy atlieky saugojimui.

Parengtas ir paleistas | eksploatacijg naujas IAE vidinis tinklalapis. Parengta bendra
imonés foto- ir videomedZiagos archyvo sistema.

Atnaujinta Komunikacijos skyriaus saliy ekspozicija. Pagaminti ir instaliuoti nauji
informaciniai stendai, kuriuose lankytojams pateikiama atnaujinta aktuali tekstiné ir vaizdiné
medZiaga apie spinduliuot¢, IAE istorija, Visagino miesta, IAE eksploatavimo nutraukima,
radioaktyviy atlieky tvarkyma ir kt.

Buvo atnaujinti informaciniai leidiniai Komunikacijos skyriaus lankytojams ir uZsienio
sveCiams: ,Ignalina NPP Closure and Decommissioning. The Good Practices®, , Waste
Management Overview", ,Atlieky tvarkymo apZvalga“ bei informaciniai plakatai apie projekto
UPO1 (Konstrukcijy iSmontavimo i§ I-ojo ir II-ojo bloky reaktoriy Sachty inZineriniai darbai)
pasiekimus. Buvo rengiami atsakymai i darbuotojy klausimus vadovybei, kuriuos galima uZduoti
IAE vidiniame tinklalapyje, taip pat JPSA klausimus vadovybei.
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Ivykdytas kanceliariniy prekiy su IAE logotipu pirkimas. Pagaminti suvenyrai su uZrasu
ir IAE logotipu, kurie skirti jmonés reprezentacinéms reikmeéms.

Buvo tesiama laikrad¢io IAE Zinios leidyba (laikrastis yra skirtas imonés darbuotojams,
leidZiamas lietuviy-rusy kalbomis. Jame pristatomos imong¢je jgyvendinamy reformy, veiklos,
regiono ekonominés ir kultiirinés aktualijos). IAE teritorijoje esanCiose autobusy stotelése
sumontuotose skelbimy lentose talpinamos savaitinés lietuviskos spaudos apzvalgos, skelbiama
kita IAE darbuotojams aktuali informacija. IAE vidiniame tinklapyje kiekvieng dieng skelbiamos
respublikinés ir regioninés Ziniasklaidos apzZvalgos energetikos temomis. [vykdytas naujas
kasdieniy Ziniasklaidos paslaugy pirkimas.

Gruodzio 19 d. imonés vadovybei buvo organizuota imonés strategijos aptarimo sesija.

Buvo teikiama pagalba organizuojant jmonés pirmojo bloko paleidimo 30-mecio
minéjima (padékos rastai darbuotojams, plakatai, jubiliejiniai Zenkliukai ir kt.).

Siekiant jgyvendinti Branduolinés saugos reikalavimy BSR-1.4.1-2010 ,,Vadybos
sistemos reikalavimai®, patvirtinty VATESI vir§ininko 2010 m. birZelio 21 d. jsakymu Nr. 22.3-
56, 42 punkta, suinteresuotoms $alims buvo iSsiysta IAE veiklos vertinimo anketa. Apklausos
tikslas - gauti i§ suinteresuotyjy $aliy reikalavimus, pasitilymus, komentarus, atsiliepimus apie
IAE veikla, jvertinti gauta informacija ir rezultatus paskelbti IAE interneto svetainéje.

2013 m. Komunikacijos skyriaus ekspozicijos salése ir Ignalinos atominéje elektrinéje i3
viso apsilanké 1578 lankytojai, surengtos 129 ekskursijos. IAE aplanké 396 uZsienieCiai i$
Latvijos, Vokietijos, Lenkijos, JAV, Japonijos, Baltarusijos, Rusijos, Slovakijos, Svedijos,
Danijos, Vengrijos, Pranciizijos ir kt. Organizuotas INFO TV, TTS interviu su vadovybe.

L. e. Finansy departamento // |
direktoriaus pareigas j22C 7 Eugenijus Grumskas
< s




